

STANOVANJE	OBJEKT	DATUM PRIMOPREDAJE STANOVANJA	KONTAKT	DATUM PRIJAVE NAPAKE	KATEGORIJA REKLAMACIJE	OPIS PRIJAVLJENE NAPAKE	POSREDOV ANO	DATUM POSREDOVANJA	DATUM ODGOVORA KUPCU	DOLOČEN ROK	ODGOVORI/DOGOVORI	STATUS REKLAMACIJE	DATUM ODPRAVE NAPAKE	INSTRUKC ISKI ROK	ODPRAVLJ ENO S STRANI	OPOMBE
LBR4F145	D2	6.1.2015	Frančič Eva, Frančič Ciuha Maja gsm: 051 687 391	21.10.2016, 15.11.2016, 20.11.2016, 15.12.2016, 16.1.2017, 30.3.2017, 16.4.2017; 20.5.2017, 14.6.2017, 11.9.2017, 17.9.2017, 18.10.2017, 13.11.2017, 7.12.2017, 3.1.2018, 3.4.2018	Zamakanje v stanovanju	zamakanje okna spodaj - voda pride v stanovanje	Strabag	21.10.2016, 16.11.2016, 16.12.2016, 17.1.2017, 30.3.2017, 18.4.2017; 22.5.2017, 27.6.2017, 21.8.2017, 19.9.2017, 20.10.2017, 6.11.2017, 9.11.2017; 14.11.2017, 6.12.2017, 7.12.2017, 3.1.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	16.12.2016, 19.12.2016, 17.1.2017, 25.1.2017, 30.3.2017, 7.4.2017, 20.4.2017; 22.5.2017, 17.7.2017; 24.7.2017; 25.7.2017; 28.7.2017; 20.10.2017, 8.12.2017, 3.4.2018, 6.4.2018	dne 21.10.2016 se je oglasil Josip in pogledal okno, dogovorjeno je bilo da se spremlja situacijo do ponedeljka; dne 26.10.2016 se je opravila nastavitev okna, ker se je predvidevalo, da je voda prišla na okensko polico zaradi netesnjenja oken; dne 16.11.2016 se je zamašilo odtok na balkonu stanovanja nad stanovanjem g. Frančiča ter natočilo vodo v kanaletu in opazovalo; dne 17.11.2016 se je ponovno odtok zamašilo in po celotnem balkonu natočilo vodo; voda v obeh dneh ni pritekla v stanovanje; 24.11.2016 je bil izveden ogled med 10.05 in 11.20 uro: sledil bo dogovor o sanaciji, najbrž bo potrebno odpreti zgornji balkon; sporočilo kupca 25.11.2016: v naslednjem tednu se bodo izvedla dela - vodilo, kanal, odmik pločevine na zgornjem balkonu; dne 28.11.2016 je podjetje Kastim d.o.o. želelo odstraniti pločevino, da bi lahko opazovali od kje voda priteka; zaradi prezahtevnega posega z odstranjevanjem pločevine, so se dogovorili, da bodo ponovno opravljali vodne teste in zaščito s folijo ob deževju; dne 13.12.2016 je podjetje Kastim d.o.o. točilo vodo v kanaletu pri odprtem prelivniku, zamakanje v stanovanje se ni pojavilo; dne 14.12.2016 je podjetje Kastim d.o.o. od 9:00 do 15:00 pustilo točenje vode skozi streho (kotlovnica), pri nalivanju po celotnem balkonu se zamakanje v spodnje stanovanje ni pojavilo; pred naslednjim dežjem so dogovorjeni z obema kupcema, da bodo opravili test s prekritjem folije od pločevine na opečni fasadi in vse do balkona g. Frančič; ko se vzrok ugotovi, bodo o nadaljnjih posegih/postopkih pravočasno obvestili; dne 16.1.2017 je bila odstranjena testno postavljena folija nad balkonom kupca, v tem obdobju ni prišlo do zamakanja; 25.1.2017: poslan odgovor kupcu: izvajalec je od prijave reklamacije ves čas aktivno delal in iskal vzroke zamakanja - trajna sanacija bo možna spomladi, ko bodo za to ustrezni vremenski pogoji; 30.3. kupec sprašuje kdaj bodo vremenski pogoji za sanacijo; 7.4.2017 Strabag odgovori, da bodo v naslednjem tednu poslali terminski plan zaradi dogovarjanja s podizvajalci; 16.4.2017 Kupec želi sestanek na srs zaradi neodpravljenega zamakanja; 18.4.2017 ponovno pozovemo Strabag; 19.4.2017 Strabag sporoči da so v dogovoru s kupcem ter si bodo ogledali dne 24 ali 25.4. točko zamakanja in podali tehnične rešitve; 26.4.2017 ogled kupec in Strabag - zamakanje čez fasado, neke naj bi se akumulirala voda, o sanaciji bo Strabag obvestil SSRS in kupca; Tamara Rozman poklicala Josipa(Strabag) dne 22.5.2017 ter zahtevala da se pokliče kupca ter se dogovri za sanacijo; 26.5.2017 sporočijo, da so si ogledali reklamacijo, iščejo tehnične rešitve-verjetno bo potrebno odstraniti ograjo, senčilo in obrobo okrog okna, da se locira od kje prihaja voda;7.6.2017 Strabag sporoči, da bodo 9.6.2017 pri kupcu odstranili obrobo da locirajo kje vteka voda; kupec 9.6.2017 sporoči, kaj se je delalo v stanovanju, 17.6. se bodo kontaktirali glede nadaljnih postopkov;	odpravljena	10.12.2017				
LBR4F147	D2	15.12.2014	Ličen Žarana, Ličen Peter gsm: 041 602 266	16.2.2018	Reklamacija fasade pri stanovanju	odstopanje fasade	Strabag	21.2.2018	21.2.2018, 22.2.2018, 6.4.2018		21.2.2018 - Strabag sporoči, da trenutne vremenske razmere ne dovoljujejo kakršnih koli posegov; 10.4.2018 - kupec sporoči, da neposredno s Strabagom ni komuniciral, samo z SSRS	v reševanju				
LBR4F148	D2	13.11.2014	Peterlin Jernej, Redžepović Tjaša gsm: 070 819 108	21.9.2017	Reklamacija fasade pri stanovanju	Luščenje fasade, predvsem v deževnem obdobju	Strabag	22.9.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	22.9.2017, 6.4.2018	potekel	23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 9.4.2018 - glede stanja reklamacije, ki ga je SSRS poslal dne 6.4.2018, kupka pravi, da sanacija, ki je bila predlagana leta 2017 ni bila izvedena, stanje pa se slabša, prav tako se nihče ni oglasil	v reševanju				
LBR4F152	D2	2.9.2015	Jerič Nataša gsm: 041 774 858	27.6.2017, 11.12.2017	Zamakanje terase	zamakanje stropa fasade v delu pokrite terase	Strabag	27.6.2017, 21.8.2017, 9.11.2017, 11.12.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	1.8.2017 (Strabag), 11.12.2017, 6.4.2018	potekel	7.7.2017 - Strabag sporočil, da so 6.7.2017 opravljali vodne teste; 25.6.2017 - kupka sama spremljala stanje, pravi da mora zamakanje potekati preko strehe (Josipov e-email 10.7.2017 15:32 priloga); 7.7.2017 - Strabag odstranil del stropa fasade zaradi lažjega iskanja vzroka prijave napake in ponovno opravili vodne teste, kjer se ponovno ni pojavilo mokrih madežev; 12.7.2017 - Strabag po dežju spremljal stanje stropa fasade, kjer je bilo popolnoma suho; 24.7.2017 - Strabag skupaj s kupcem spremljal stanje ob močnem dežju, kjer nismo opazili madežev na odprtem delu stropa fasade; 1.8.2017 - Strabag prosi kupca za potrditev glede pričetka izvajanja del z zapiranjem odprtega dela fasade ter celotno obdelavo fasade, potrebno bo opraviti demontažo in kasneje ponovno montažo luči; 20.10.2017 - Strabag sporoči, da je saniral na njihove stroške, saj je šlo za upravičeno reklamacijo; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - SSRS sporoči, da bo zaradi neodzivnosti Strabaga najverjetneje sam prevzel postopke ugotavljanja upravičenosti reklamacij in njihovega reševanja; 11.4.2018 - kupka sporoči, da reklamacija še vedno ni bila odpravljena, iz slikovnega gradiva je vidno luščenje fasade, izrez fasade, za katero je Strabag navedel, da jo bo saniral ter razpoke	v reševanju				
LBR4F153	D2	19.11.2015	Privšek Beti gsm: 040 787 800	11.3.2016, 21.3.2016, 24.11.2016, 19.9.2017	Zamakanje v stanovanju	zamakanje zunanje stene ob oknu stanovanja	Strabag	11.3.2016, 13.3.2017, 21.8.2017, 20.9.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	21.3.2016, 30.9.2016, 20.9.2017, 6.4.2018	potekel	dne 13.3.2017 se je v sklopu več reklamacij posredovalo na Strabag da preverijo v kakšnem stanju je odprava reklamacije; dne 15.3.2017 - s strani izvajalca sporočeno, da je reklamacija odpravljena; 19.9.2017 - kupec sporoči, da ob vsakem malo večjem deževju prične zamakati ob obeh oknih; stene so mokre na otip, na posameznih mestih pa se lušči omet; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 9.4.2018 - kupka sporočila, da se Strabag na reklamacije ni odzval, niti jih ni odpravil, stena pri balkonskih vratih še vedno zamaka	v reševanju				
LBR4F154	D2	19.12.2014	Mubi Maja gsm: 041 980 423	23.11.2016	Reklamacija ogrevanja v stanovanju	nedelovanje ogrevanja	Strabag	23.11.2016, 21.8.2017, 9.11.2017, 13.2.2018	18.7.2017, 6.4.2018	potekel	23.11.2017 - odgovor g. Majdič (Klima Ptuj): sistem radiatorskega ogrevanja deluje ustrezno in skladno z nastavljenimi vrednostmi; 18.7.2017 - kupec pravi, da še vedno ne deluje, kot bi moralo, nazadnje je prišel izvajalec in odmontiral termostatske ventile iz vseh radiatorjev, ki so potem dejansko pričeli greti; 6.4.2018 - kupec sporočil, da reklamacija še vedno ni rešena, saj mora vedno prit izvajalec, da je ogrevanje delovalo, kak mesec nazaj se je zopet pojavil problem ogrevanja, upravnik pa je rekel, da naj se ventil v omarici na hodniku malo zavrti, nato pa ogrevanje deluje	v reševanju	23.11.2016		Strabag	potrebno spremljati, počakaj na kurilno sezono 2017
LBR4F154	D2	19.12.2014	Mubi Maja gsm: 041 980 423	13.7.2017	Reklamacija fasade pri stanovanju	vidne poškodbe fasade (luščenje)	Strabag	18.7.2017	18.7.2017; 11.8.2017	potekel	4.8.2017 - Strabag sporočil, da ni opazil nikakršnega luščenja; vsak kupec je ob primopredaji stanovanja prejel navodila za uporabo in vzdrževanje, za naknadno nastale poškodbe na fasadi ob uporabi stanovanj podjetje Strabag ni odgovorno; 6.4.2018 - kupec sporočil, da je prejel odgovor dne 11.8.2017 in se z njim ne strinja	v reševanju				
LBR4F154	D2	19.12.2014	Mubi Maja gsm: 041 980 423	13.7.2017	Reklamacija oken oziroma balkonskih vrat	tesnilo je odstopilo	Strabag	18.7.2017, 21.8.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	18.7.2017; 11.8.2017, 6.4.2018	potekel	4.8.2017 - Strabag pozval našega podizvajalca k reševanju; 6.4.2018 - kupec je sporočil, da tesnilo na balkonskih vrazih je bilo zamenjano, očitno pa so problemi tudi na ostalih vratih	v reševanju				
LBR4F154	D2	19.12.2014	Mubi Maja gsm: 041 980 423	13.7.2017	Reklamacija ploščic (ali fug) na balkonu / loži / terasi	poškodbe fug na ploščicah na terasi	Strabag	18.7.2017, 21.8.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	18.7.2017; 11.8.2017, 6.4.2018	potekel	4.8.2017 - Strabag sporočil, da je stvar vzdrževanja kupca ter da si bodo zadevo ogledali, ko pride g. Rop z dopusta - stanovanje nad njimi (LBR4F177); 6.4.2018 - kupec je sporočil, da si je izvajalec ogledal fuge, ker naj bu zamakalo sosedu pod njimi	v reševanju				
LBR4F154	D2	19.12.2014	Mubi Maja gsm: 041 980 423	6.4.2018	Reklamacija inštalacij v kopalnici	veliko nihanje v temperaturi vode	Strabag	6.4.2018	6.4.2018	potekel	6.4.2018 - kupec sporočil, da je pri tuširanju še vedno prisotno nihanje vode in da se to sanira že 3 leta	v reševanju				

STANOVANJE	OBJEKT	DATUM PRIMOPREDAJE STANOVANJA	KONTAKT	DATUM PRIJAVE NAPAKE	KATEGORIJA REKLAMACIJE	OPIS PRIJAVLJENE NAPAKE	POSREDOVANO	DATUM POSREDOVANJA	DATUM ODGOVORA KUPCU	DOLOČEN ROK	ODGOVORI/DOGOVORI	STATUS REKLAMACIJE	DATUM ODPRAVE NAPAKE	INSTRUKCIJSKI ROK	ODPRAVLJENO S STRANI	OPOMBE
LBR4F170	D2	19.1.2015	Lavrač Maja, Krošelj Marko gsm: 031 853 029	14.7.2017, 30.1.2018	Reklamacija fasade pri stanovanju	poškodba fasade pri stanovanju	Strabag	14.7.2017, 21.8.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 31.1.2018, 13.2.2018	14.7.2017, 31.1.2018	potekel	14.7.2017 - Strabag odgovoril, da potrebuje slikovni material; 4.9.2017-Strabag sporoči, da bodo v mesecu septembru 2017 odpravljali vse pripombe na fasadi, ki so vezane na zamakanja in lise na fasadi; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 9.4.2018 - kupec sporočil, da do sedaj reklamacija ni bila odpravljena	v reševanju				
LBR4F175	D2	26.1.2015	Krofič Žel Martina, Žel Jurij gsm: 041 963 238; 031 778 326	29.8.2017	Reklamacija fasade pri stanovanju	bel madež na fasadi	Strabag	31.8.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	31.8.2017, 6.4.2018	potekel	23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - kupka sporoči, da so si stanje ogledali, vendar se nato niso več javili in do danes niso sanirane	v reševanju				
LBR4F175	D2	26.1.2015	Krofič Žel Martina, Žel Jurij gsm: 041 963 238; 031 778 326	28.1.2018, 30.1.2018 (upravnik)	Reklamacija fasade pri stanovanju	madeži plesni na zunanji steni	Strabag	2.2.2018, 13.2.2018	2.2.2018, 6.4.2018	potekel	3.2.2018 - Strabag prosi za posredovanje slikovnega gradiva; 6.4.2018 - kupka sporoči, da so si stanje ogledali, vendar se nato niso več javili in do danes niso sanirane	v reševanju				
LBR4F176	D2	28.1.2015	Pavlin Mojca, Bregar Vladimir Boštjan gsm: 051 689 290	19.8.2017	Zamakanje terase	ob deževju vidne sledi otekanja vode iz zgornje terase	Strabag	23.8.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	26.9.2017, 6.4.2018	potekel	23.8.2017 - Strabag odgovori, da bodo po 1.9.2017 bodo izvajalci fasaderskih del na objektu bodo takrat sanirali vsa kritična mesta; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - kupka prijavila, da reklamacija ni odpravljena in ni bilo nobenega odziva	v reševanju				
LBR4F177	D2	16.12.2014	Rop Jan gsm: 040 258 227	20.6.2016, 10.10.2017	Zamakanje v stanovanju	v dnevni sobi nad levim oknom v kotu so vidne možne sledi zamakanja	Strabag	21.6.2016, 13.3.2017, 27.6.2017, 21.8.2017, 11.10.2017, 17.10.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	21.6.2016, 20.4.2017, 19.7.2017, 11.10.2017, 6.4.2018	potekel	opazovanje še poteka, izvajalec je v kontaktu s lastnikom; dne 13.3.2017 se je v sklopu več reklamacij posredovalo na Strabag da preverijo v kakšnem stanju je odprava reklamacije; 15.3.2017: s strani izvajalca sporočeno, da bodo o odpravi reklamacije naknadno obvestili; 23.3.2017 Strabag sporoči, da so si ogledali 3.3.2017 reklamacijo, samo majhen obris je ne pa mokri madež, v toplejših dneh bodo opravili teste z nalivanjem vode; 20.4.2017 Strabag sporoči, da bodo po prvomajskih izvedli test in sanirali mesto poškodb; 10.7.2017 - Strabag sporočil, da bodo 11.7.2017 opravljali teste; 17.7.2017 - Strabag obvestil SSRS, da so 12.7.2017 opravljali vodni test zaradi pojava madeža v bivalnem prostoru, težje lociranje napake zaradi odsotnosti kupcev; 10.10.2017 - kupka sporočila, da v stanovanje še vedno vdira voda, sprašuje kdaj bo sanirano, v nasprotnem primeru bo zadevo predala odvetniku; 14.10.2017 - Strabag prosi za posredovanje kontakta; 20.10.2017 - Strabag sporoči, da si bodo zadevo še enkrat ogledali in podali svoje mnenje; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 20.4.2018 - telefonski klic, nedosegljiva	v reševanju				
LBR4F179	D2	30.6.2015	Vrtačnik Levnajič Urška, Levnajič Zoran gsm: 041 288 778	12.9.2017; 21.9.2017 (upravnik), 17.10.2017 (upravnik)	Zamakanje v stanovanju	zamakanje na stropu stanovanja, na tem mestu je zgoraj terasa drugega stanovanja	Strabag	12.9.2017, 18.9.2017; 24.10.2017, 9.11.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	19.9.2017, 12.10.2017 (upravnik), 18.10.2017 (upravnik), 19.10.2017 (upravnik); 20.10.2017, 6.4.2018	potekel	15.9.2017- Strabag sporoči, da so dne 15.9.2017 - izvedli pregled in vodne teste. Ugotovljeno je bilo, da da je popustil elastični kit med keramično ploščico in obrobo, ki se mora redno obnavljati in jo kot reklamacijo zavračajo; 17.10.2017 - upravnik trdi, da je napaka pri stanovanju nad g. Levnajičem (ga. Pušnik, g. Poljanšek, LBR4184); 18.10.2017 - Strabag sporočil, da je stik saniran, ter naj se vpraša lastnika, če še vedno javlja napako; 20.10.2017 - Upravnik sporočil, da lastniku stanovanja ne zamaka več, hkrati lastniki zgornjega stanovanja pa pozivajo upravnika, da preveri, če je ta silikon edina hidroizolacija na tem delu objekta. Menijo, da bi morala biti pod zgornjim slojem silikona primarna hidroizolacija, ki v tem primeru tudi ni zdržala; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - kupec odgovori, da ne najde e-sporočila, ki bi ga nam poslal z reklamacijo	v reševanju				prijavil napako upravnik Valina
LBR4F184	D2	11.4.2016	Pušnik Katjuša, Poljanšek Dejan gsm: 041 699 001	26.1.2017, 29.11.2017, 5.1.2018	Reklamacija ogrevanja v stanovanju	ogrevanje v stanovanju deluje zelo slabo, če je zaprt glavni ventil za radiator na skupnem hodniku; radiatorji so mlačni v zgornji tretjini, spodaj so mrzli	upravnik, Strabag	27.1.2017, 8.12.2017, 12.12.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	27.1.2017, 8.12.2017, 6.4.2018	potekel	upravnik dne 27.1.2017 odgovoril: napaka ni na skupnih delih in napravah, mogoče se je lastnici zablokiral glavni ventil stanovanja, ki se nahaja na hodniku - odgovor posredovan tudi Strabag-u (27.1.2017); 6.4.2018 - kupka pravi, da so glede te reklamacije poklicali upravnika, da je poslal po nekoga, ki je pregledal radiatorje, vendar so še vedno v spodnji tretjini mrzli	v reševanju	31.1.2017		Strabag	
LBR4F184	D2	11.4.2016	Pušnik Katjuša, Poljanšek Dejan gsm: 041 699 001	20.9.2017, 5.1.2018	zamakanje terase	puščanje hidroizolacije, zamakanje v spodnje stanovanje	Strabag	20.9.2017, 22.9.2017, 23.9.2017, 9.11.2017, 8.12.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	20.9.2017, 21.9.2017, 25.9.2017, 18.12.2017, 8.1.2018, 6.4.2018	potekel	20.9.2017 - kupka sporoči, da je Strabag dne 15.9.2017 izvajal vodni test in ugotovil, da je vzrok zamakanja elastični kit med keramično ploščico in in obrobo, ki ne tesni. Kupka oporeka in trdi, da je napaka v izvedbi hidroizolacije; 20.9.2017 - Strabag sporoča, da so obvestili upravnika in je dotična reklamacija predmet vzdrževanja in je trajno elastične kite potrebno obnavljati, kar je navedeno tudi v navodilih za vzdrževanje. V petek (22.9.2017) bo Strabag na naročilo upravnika izvedel obnovitev stika; 22.9.2017 - Kupovalka obvešča, da se ne strinja s tem, da je obnovitev elastičnega stika na ploščicah rešitev za puščanje hidroizolacije; 23.9.2017 - Strabag na kupovalkino mnenje odgovarja, da so odgovor že podali; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pričeli dne 27.11.2017 s postopki dokončne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 29.11.2017 - kupovalka znova sporoči, da je elastičen kit popustil in meni da to ni primerna rešitev za odpravo zamakanja v spodnje stanovanje, saj bi morala hidroizolacija to onemogočati, prav tako je elastičen kit popustil na robu, zamaka pa na sredini sobe; 9.12.2017 - Strabag odgovarja, da je obnavljanje elastičnega kita potrebno na vsaki 2 leti in je predmet vzdrževanja, zato reklamacijo zavračajo; 6.4.2018 - kupka sporoči, da je glede zamakanja in menjave elastičnega kita na terasi dejal, da to ni njihov problem, da ne zamaka njim in naj jih to ne briga	v reševanju				
LBR4F184	D2	11.4.2016	Pušnik Katjuša, Poljanšek Dejan gsm: 041 699 001	29.11.2017, 5.1.2018	Reklamacija ploščic (ali fug) na balkonu / loži / terasi	na terasi iz fug teče prozorna tekočina, ki se strdi in ostanejo beli madeži	Strabag	8.12.2017, 12.12.2017, 8.1.2018, 13.2.2018	8.12.2017, 8.1.2018, 6.4.2018	potekel	6.4.2018 - kupka sporoči, da še do danes iz Strabaga nihče ni prišel, dejali pa so da bodo prišli ko bo lepó vreme	v reševanju				
LBR4F182	D2	19.12.2014	Strajnar Benedikt, Strajnar Neža gsm: 040 885 760	STANOVANJA TERASNE ETAŽE, NAD STANOVANJI, KJER SO JAVLJENE REKLAMACIJE - OPRAVI SE OGLED, MOŽNI VZROKI ZAMAKANJA SPODAJ												
LBR4F183		7.10.2015	Pungertnik Darja gsm: 031 327 568													
LBR4F185		16.3.2016	Gorup Igor 041 744 693													