Osnutek generalnega terminskega plana gradnje odlagalis¢a NSRAO Vrbina - KrSko Priloga 3
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A. Pripravljalna dela, organizacija gradbisca

B. Infrastrukturne ureditve

C. Izgradnje odlagalnega silosa

D. Hala nad silosom

E. Tehnoloski objekt

F. Upravnoservisni objekt

G. Portalno dvigalo

H. Zunaje ureditve

Cas trajanja
(dni od uvedbe
Casovnica gradnje - bistveni mejniki izgradnje: v delo)

0.|Uvedba izvajalca v delo 0
1.|Priprava gradbis¢a z gradbiscno infrastrukturo 50
2.|Zakljuc¢ena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbisce 200
3.|Zakljuceni izkopi odlagalnega silosa do kote + 99,0 m 450
4.|Zakljucena betonaZa sekundarne obloge odlagalnega silosa 720
6.|Zakljucen tehnoloski objekt 750
8.|Zakljuc¢en upravno servisni objekt 800
5.|Portalno dvigalo v funkciji 830
7.|Uspesno izvedeno poskusno spuscanje zabojnika v odlagalni silos 850
9. Zakljucene zunanje ureditve in vsa gradbena dela ter uspesno izveden tehnicni pregled objekta 900

OPOMBA:

ZACETEK DEL JE VEZAN NA UVEDBO IZVAJALCA GRADNIJE V DELO!



