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1. UVOD, OPIS OBSEGA GRADNJE

Naziv: Odlagalis¢e NSRAO Vrbina, Krsko

V Sloveniji, ki se uvr§¢a med drzave z jedrskim programom, kon¢no odlaganje nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov (v nadaljevanju NSRAOQ) Se ni urejeno, zato je potrebno urediti trajno odlagali$¢e radioaktivnih
odpadkov. Z gradnjo odlagalis¢a v drzavi proizvajalki NSRAO bo tako uveljavljena dolgorocna reSitev
problematike ravnanja z NSRAO. Za ucinkovito, trajno ter okoljsko eti¢no odgovorno reSitev vpradanja
NSRAO mora zato Slovenija zagotoviti njihovo varno in dokon¢no odloZitev v ustrezen objekt ob upoStevanju
mednarodnih standardov ter ob dosezeni druzbeni in okoljski sprejemljivosti.

Obravnavano odlagaliSe NSRAO je jedrski objekt, ki je namenjen trajnemu odlaganju nizko- in
srednjeradioaktivnih odpadkov. Pri zagotovitvi odlaganja NSRAO bodo upo$tevana splosno sprejeta nacela,
da je treba z radioaktivnimi odpadki ravnati na nacin, ki zagotavlja varovanje ¢lovekovega zdravja in okolja,
ki v nobenem pogledu ne obremenjuje bodocih generacij in pri katerem je z ustrezno vkljucitvijo neodvisnih
upravnih organov zagotovljen nadzor nad varnostjo objektov in dejavnostmi v zvezi z radioaktivnimi odpadki.

Odlagalisce na lokaciji Vrbina v obCini Krsko je naCrtovano za trajno odlaganije nizko- in srednjeradioaktivnih
odpadkov, ki nastajajo v Republiki Sloveniji.

Projekt izgradnje odlagali$¢a NSRAO Vrbina, Krsko, je sestavljen iz treh lo¢enih projektov:

Objekti odlagalis¢a; NRVB-B052/058-1
Pripravljalna dela; NRVB-B052/058-2
Infrastrukturni objekti;  NRVB-B052/058-3

Obseg pripravijalnih del je ze izveden, gradnja Objektov odlagali$€a in Infrastrukturnih objektov pa se bo
vrsila po dveh lo¢enih upravnih postopkih isto¢asno.

Obseg izvajanja zunanje kontrole kvalitete zajema gradnjo odlagalnih objektov in infrastrukturnih objektov,
ker se dokazuije in potrjuje doseganije bistvenih lastnosti objekta.

1.1. OPIS LOKACIJE

Lokacija nacrtovanega odlagalis¢a NSRAO lezi jugovzhodno od mesta Krsko in jugozahodno od vasi Spodnji
Stari Grad na levem bregu reke Save na prodni ravnici, z ledinskim imenom Vrbina. Lokacija in njena $irSa
vplivna okolica sta del KrSkega oziroma Kr8ko-BreZiSkega polja, v $irSo okolico pa segajo $e okolidki
griCevnati predeli Krske kotline.

Lokacija odlagalis¢a NSRAO leZi na robu aluvialne ravnine Krskega polja, na nadmorski visini med 151,69
min 153,44 m.



V spodnji tabeli (Tabeli 1 )so zbrane parcelne Stevilke, na katere segajo posamezne ureditve odlagali¢a

NSRAO.

Tabela 1: Parcelne Stevilke obmocij posameznih ureditev

Seznam zemljis¢ z
nameravano gradnjo

1320 - k.0. Drnovo
1321 - k.o. Leskovec
1317 - k.o. Stari Grad

OBJEKTI ODLAGALISCA

Odlagalisce:
- k.0. Drnovo, parc. §t.: 2103/85
- k.o. Leskovec; parc.st.: 1197/58

INFRASTRUKTURNI OBJEKTI

Rekonstrukcija ceste (Vrbinska cesta - Uredba o DPN za odlagali§¢e NSRAO):
Odsek ceste je delno javna pot (- JP 693631- Sanitarna deponija) in delno nekategorizirana javna
cesta.
- k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/254, 2106/255,
2106/260, 2645/28, 2645/27, 2645/25, 2106/59, 2106/279, 2106/278, 2645/24
- k.o. Leskovec, parc.st.. 1197/400
Dostopna cesta:
- k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86
Parkirisce:
- k.o. Dmovo; parc.5t.: 2103/85
Prikljucek - vodovod:
- k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86
Elektri¢ni prikljucek za c¢rpali$¢e kanalizacije:
- k.o. Drnovo; parc.$t.; 2103/86, 2103/87
Elektricni SN vod za odlagalis¢e NSRAO:
- k.o. Drnovo; parc.st.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87
Kanalizacija:
- k.o. Drnovo; parc.5t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/255, 2106/60, 2106/2,
2106/276, 2106/277
- k.o. Leskovec; parc.st.; 1197/400, 1197/401
- ko. Stari Grad; parc.8t.: 1179/71, 1179/70, 1179/68, 1179/64, 1179/55, 1179/60,
1179175
TK prikljucek:
- k.o. Drnovo; parc.§t.: 2103/85, 2103/74, 2103/86
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Slika 2: Obmocje DPN za odlagalis¢e NSRAO s prikazom spremembe zasedbe zemljiS¢ zaradi nove trase
kanalizacija (zunaj obmocja DPN)

NEPOSREDNO OBMOCJE POSEGA

Lokacija Vrbina leZi v ob€ini KrSko na prodnatem ravninskem obmocju, z posameznimi depresijami, ki so
posledica nekdanjega toka reke Save. Lokaciji najblizje mesto je mesto Krsko, ki je od lokacije oddaljeno 2.5
km, Brezice pa so oddaliene 5 km. Od meje s sosednjo drzavo Hrvasko je lokacija oddaljena nekaj ve¢ kot
12 km. Priblizno 300 m od zahodnega roba lokacije se nahaja Nuklearna elektrarna Krsko, priblizno 400 m
severovzhodno od lokacije lezi naselje Spodnji Stari Grad. Ravninsko obmocje na juzni strani lokacije
omejuje struga reke Save, ki je na najbliZji tocki oddaljena okoli 650 m od lokacije odlagalis¢a.

Na obravnavanem obmocju DPN za odlagalis¢ée NSRAO ni naravnih vrednot, zavarovanih obmodij ali
obmodij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V blizini lokacije Vrbina je ekolosko pomembno obmocje Save
(Sava od Rade¢ do drzavne meje, EPO 63700).

Sirse obmotje je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot najbolj$e kmetijsko zemljisée. Na predvideni
lokaciji so urejene njive, v neposredni blizini pa je urejen plantazni sadovnjak.

Lokacija izgradnje odlagaliS¢a NSRAO ne posega v vodovarstvena obmocja. HidrogeoloSka zgradba te
lokacije je ocenjena kot manj zahtevna. Lokacija posega zaseda retenzijske povrSine poplavnih vod reke
Save.

Na obmodju posega izgradnje odlagalis¢a NSRAO ni evidentiranih enot kulturne dedi$¢ine in ni zavarovanih
arheoloSkih obmodij.

1.2. ZAHTEVE V ZVEZ| Z INFRASTRUKTURNO OPREMLJENOSTJO IN PROMETNIMI ZAHTEVAMI

Med fazo gradnje in med obratovanjem bo odlagali§¢e NSRAO opremljeno z vso potrebno infrastrukturo in
sicer:



Prometna infrastruktura:
- rekonstrukcija odseka lokalne ceste s stezo za peSce in kolesarje (Vrbinska cesta),
- ureditev dostopne ceste od odlagalis¢a NSRAO do prikljucka na javno cesto in parkiriS¢a za potrebe
odlagalis¢a NSRAO (vklju€no z nosilnim nasipom).

Infrastrukturni vodi:
- prikljuCek na vodovodno omrezje,
- Priklju¢ek novega ¢rpalis¢a komunalne kanalizacije na elektro omrezje od TP Kostak deponija,
- Priklju¢ek nove TP na odlagalis¢u NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak deponija,
- kanalizacija padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem,
- kanalizacija odpadne vode z novim CrpaliS¢em in potekom do ¢rpalisca Libna,
- prikljucek na telekomunikacijsko (TK) omrezje.

Plinovodni prikljucek ni predviden, ker je naCrtovano ogrevanje objektov s toplotnimi Crpalkami.

Dostop do obmodja odlagalis¢a NSRAO je mimo NEK po obginski cesti LC 191111 Kr8ki most-Vrbina—
Spodniji Stari Grad in nato po rekonstruirani javni poti JP693631 Sanitarna deponija.

2. OPIS ZNACILNOSTI PROJEKTA

Poseg vkljuCuje gradnjo odlagali$¢a NSRAO, ki obsega:

2.1 Objekte odlagalis¢a (vkljuéno z zunanjo in krajinsko ureditvijo);

Upravno servisni objekt (USO),

— Tehnoloski objekt (TO), 1. in 2. faza,

Odlagalni objekt - silos s pripadajoco halo nad silosom in portalnim dvigalom.
Kontrolni bazen in drugi man;jSi objekti.

Zunanja in krajinska ureditev obsega;
~ plato (vkljuéno z nosilnim nasipom),
~ komunalne, energetske in telekomunikacije razvode ter objekte,
~ prometne povrsine,
~ zelene povrsine in krajinsko ureditev,
~ ograje in druge objekte zunanje ureditve.

2.2 Infrastrukturne objekte;

— Prometno infrastrukturo;
~ rekonstrukcijo odseka lokalne ceste s stezo za pesSce in kolesarje,
~ ureditev dostopne ceste od odlagalis¢éa NSRAO do prikljucka na javno cesto in parkiri§¢a za
potrebe odlagalis¢a NSRAO (vkljuéno z nosilnim nasipom);
— Infrastrukturne vode;
~  prikljuéek na vodovodno omreZje,



~ prikljuéek novega Crpalis¢a komunalne kanalizacije na elektro omreZje od TP Kostak
Deponija,

~ prikljuéek nove TP na odlagalis¢u NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak
Deponija,

~ kanalizacijo padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem,

~ kanalizacijo komunalne odpadne vode, z novim ¢rpaliS¢em in potekom do Crpalisca Libna,

~ prikljuéek na telekomunikacijsko (TK) omreZje.

Odlagalis¢e NSRAO je jedrski objekt. Zasnovan je z objekti, ki omogocajo izvajanje vseh dejavnosti,
potrebnih za delovanje odlagaliS¢a in trajno odlaganje NSRAO odpadkov.

Odlagalisce prostorsko obsega:
—  vhodni del z zunanjimi prostimi povr§inami (zunaj ograje ozjega obmodgja),
— 0zje obmocje odlagalisca.

Na vhodnem delu odlagali$¢a je zunaj ograje oZjega obmocja urejen uvoz z Vrbinske ceste (t.i. prikljucna
cesta). Na vhodnem delu se uredijo tudi parkiris¢a za zaposlene in obiskovalce (parkiri§¢e z 32 parkirnimi
mesti za osebna vozila) ter zelene in druge odprte povrsine. Zunanije proste povrsine odlagali$¢a se zasadijo
z drevjem, tako da bodo predstavljale zeleno bariero med odlagalis¢em in okolico.

Ozje obmocje odlagalisa je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov, odlaganju
odpadkov in zagotavljanju fiziCne varnosti odlagali$¢a. Tlorisno je pravokotne oblike, dimenzij 318,50 x
184,50 metra (povrSina ca. 58,760 m2).
Na tem obmodju so:

— Upravno-servisni objekt (USO),

— Tehnoloski objekt (TO),

— Silos s halo nad silosom,

— Kontrolni bazen (K.O).

Ozje obmocje odlagaliS¢a je ograjeno in obsega protipoplavni nasip in povrsino na koti naravnega terena ter
se deli na:

a) ograjeno kontrolirano obmocje na koti 155,20 m z upravno-servisnim objektom (USO). Dostop v
obmodje je mozen skozi glavni (in edini) vhod na odlagali§¢e ter po predhodni kontroli v upravno-
servisnem objektu (USO), ki je lociran ob vhodu na z ograjo in fiziénim varovanjem kontrolirano
obmocje odlagalis¢a. K obmocju spadata tudi notranja obodna servisna cesta in obmocje s
kontrolnimi vodnjaki na koti 153,60 m;

b) nadzorovano obmodje (s staliS¢a varstva pred sevaniji), prav tako na protipoplavnem nasipu na koti
155,20 m, ki varuje obmocje pred najvecjimi moznimi poplavami (PMF). Obmocje predstavlja jedro
kontroliranega obmodcja. Projektne reSitve omogocajo, da nadzorovano obmocje zajema celotno
podroCje tehnoloSkega dela tehnolodkega objekta (TO) in hale z odlagalnim silosom, ki je omejeno
z dodatno, notranjo varovalno ograjo. Ta se na obeh koncih priklju¢uje na tehnoloski objekt. Ob
predvidenem normalnem obratovanju odlagali$¢a bo nadzorovano podrocje vzpostavlieno le v hali
s silosom.

Obe obmodji sta medsebojno povezani z glavno komunikacijo, ki poteka skozi celoten kompleks odlagalis¢a
od Vrbinske ceste do odlagalnega objekta.



Od Vrbinske ceste do vstopnega dela odlagaliS¢a bo glavna dovozna cesta potekala v enakomernem,
blagem desnem ovinku ter v enakomernem nagibu.

USO in Hala sta medsebojno poravnana z linijo juzne fasade, USO in TO pa sta medsebojno poravnana z
linijo severne fasade. Na ta nacin je mozna morebitna Siritev objektov na proste povrsine odlagalis¢a: USO
proti severu, TO pa proti severu, jugu ali zahodu.

Na vstopnem delu ozjega obmocja odlagalis¢a je umescen USO, ki je namenjen dejavnostim vodenja
odlagalisCa ter s tem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter dejavnostim kontrole vstopa
na odlagalis¢e in fizinemu varovanju odlagaliS¢a, kot tudi energetskim dejavnostim, preskrbi s pozarno
vodo, zbiranju komunalnih odpadkov, skladi§¢enju opreme in geoloskih vzorcev (jeder) ter delavnici.

Jedro oZjega nadzorovanega obmocja odlagaliS¢a tvorijo TO in odlagalni silos s halo (2021-2024 izgradnja
silosa. TO je namenjen zaasnemu skladis¢enju in sanaciji morebiti poSkodovanih zabojnikov odpadkov,
osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad tehnolodkimi postopki ter preostalim potrebnim
tehnoloSkim in servisnim funkcijam odlagalis¢a kot tudi funkcijam za zagotavljanje jedrske in sevalne
varnosti. V TO je tudi radiolo$ka vstopno/izstopna kontrolna to¢ka za nadzorovano obmocje.

V skladu z nivojem varovanja objektov pred poplavami so le ti postavljeni na protipoplavnem nasipu na kot
155,30 m, ki je Ze zgrajen. Dimenzije in oblika protipoplavnega nasipa so pogojene s tehnoloskimi zahtevami,
zahtevo po odlaganju materiala na lokaciji in reliefnimi znadilnostmi, ki vplivajo na pretakanje visokih
(zalednih) voda. OdlagaliSCe obdaja zunanja servisna cesta na koti 153,60 m.

Vizhodni breZini nasipa sta zaradi estetskih razlogov zagotavljanja postopnega prehoda z okolikega terena
na vhodnem delu v blagem naklonu (ca. 1:10), medtem ko imajo ostale breZine nasipa bolj strm, tehni¢no
pogojen naklon (ca. 1:3). Brezine nasipa so zatravljene.

Osnovna oblika nasipa je pravokotnik, z daljSo stranico vzporedno z juznim robom obmocja. Vzhodni rob
platoja je delno zarotiran iz glavne ortogonalne smeri samega odlagalisCa, s ¢imer je poudarjeno odpiranje
obmocja med odlagalis¢em in Vrbinsko cesto, isto¢asno pa omogoca postopen prehod med smerjo objektov
in nasipa ter smerjo Vrbinske ceste.




aldo

Slika 3: Vhodni del in oZje obmocje odlagalis¢a NSRAO s prikazom razporeditve objektov

Slika 4: Vizualizacija odlagaliséa NSRAO

Predvidena prostorska ureditev zagotavlja ustrezne pogoje za varno obratovanje odlagaliS¢a (varen
umik ljudi, potrebne odmike med objekti oz. ustrezno pozarno loCitev objektov, prometne in delovne
povrsine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, povrsine za obracanje
vozil).

Z zasaditvijo drevnine bo vzpostavljena gozdna povrsina ob odlagalis¢u. Na vzhodni strani bo zasaditev
urejena mestoma in razprSeno z namenom doseganja odprtosti odlagalis¢a okolju.

Predvidene faze obratovanja odlagalisca:

- (Odlagalis¢e zatne poskusno obratovati leta 2024 ob koncu prvega leta se bo zacelo tudi vroce
poskusno obratovanje,

-V prvifazi delovanja bodo odloZeni odpadki, ki bodo nastali do leta 2027. V letih 2024, 2025 in 2026
bo odlagalisce delovalo z zmogljivostjo 170 zabojnikov N2d na leto, v letu 2027 pa bo odlozenih Se
125 zabojnikov; v fazi poskusnega in rednega obratovanja bo tako pred fazo prekinitve obratovanja
oziroma mirovanja skupaj odloZenih 990 zabojnikov; odlagalni silos bo tako zapolnjen 100-odstotno;
skladis¢e v NEK bo izpraznjeno.

- Odlagalisce bo v letu 2028 preslo v fazo mirovanja. Pri prehodu v fazo mirovanja bo silos zapolnjen
50-odstotno. V prvem letu mirovanja (2028) bodo opravljene vse dejavnosti, potrebne za mirovanje
odlagalid¢a, v zadnjem letu mirovanja (2049) pa dejavnosti za ponovno delovanje odlagalis¢a.
Odlaganje se v ¢asu mirovanja ne bo izvajalo.
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Gradnja

Gradnja odlagalis¢a bo potekala predvidoma od leta 2021 do 2024. Zgrajen bo odlagalni silos, vsi tehnolo3ki
in drugi objekti ter pripadajo¢a infrastruktura.

Poskusno obratovanije

V letu 2024 se bo priCelo poskusno obratovanje, ki je pogoj za sprejem nizko- in srednjeradioaktivnin
odpadkov. V prvem delu poskusnega obratovanja se bodo izvajali zlasti hladni obratovalni preskusi
(commissioning). Ob koncu leta 2024 bo pridoblieno uporabno dovoljenje, ki bo podlaga za pridobitev
dovoljenja za obratovanie.

Namen poskusnega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega odlagalis¢a, s
katerimi se preveri in opredeli skladnost zgrajenih naprav z odobrenimi projektnimi reSitvami in zahtevanimi
projektnimi pogoji ter hkrati ustreznost projektnih reSitev in obratovalnih postopkov, ki obravnavajo uporabo
teh reSitev, glede na Zeljene funkcije konstrukcij, sistemov in komponent (SSK). Zabojnike z NSRAO se
dostavi na odlagali$¢e po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni za fazo pred vnosom radioaktivnih
shovi na odlagalisce. Testi in preskusi bodo opravljeni v NEK.

V/ poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni dogodki.
Zabojnike z odpadki, ki bodo vioZeni v odlagalni silos v asu poskusnega obratovanja, bo mozno iz silosa in
odlagalis¢a odstraniti. Praznine med odlozenimi zabojniki z odpadki v ¢asu poskusnega obratovanja ne bodo
zapolnjene s polnilnim betonom.

Redno obratovanje
Odlagalisce bo zacelo redno obratovati predvidoma v letu 2025.

2.3 Gradbeno tehni¢ne znacilnosti posegov

Obmocje odlagalis¢a je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov, odlaganju
odpadkov in zagotavljanju fizicne varnosti odlagali§¢a. Tlorisno je pravokotne oblike, dimenzij 318,50 x
184,50 metra (povrsina ca. 58,760 m2).

Na tem obmocju so predvideni:
- Upravno-servisni objekt (USO),
- Tehnolo3ki objekt (TO 1. faza in TO 2. faza),
- Silos s halo nad silosom,
- Kontrolni bazen (K.O).

Objekti so zasnovani tako, da z dimenzijami, kapacitetami ter izborom finalnih obdelav ustrezajo tehnoloskim
pogojem in zahtevam. Hkrati je bila posebna pozornost tako pri razmestitvi objektov v prostor kot pri njihovem
arhitekturnem oblikovanju posve¢ena tudi njihovi primerni usklajenosti oz. prilagoditvi okolici.

Predvideno je, da bodo objekti zagotavljali ustrezne pogoje za zdravo, varno in udobno uporabo, bivanje in
delo vseh uporabnikov objektov ter drugih oseb, hkrati pa bodo izpolnjevali vse bistvene zahteve za gradbene
objekte (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred pozarom, higienska in zdravstvena zas(ita in zas¢ita
okolice, varnost pri uporabi, za$Cita pred hrupom ter varCevanje z energijo in ohranjanje toplote).
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Objekti odlagalis¢a so glede arhitekturnega oblikovanja, Se zlasti oblikovanja njihovih fasad, razdeljeni v dve
skupini:
(a) Pritliéni objekti manjSega volumna in longitudinalne zasnove, z raznolikim programom:

- upravno-servisni objekt (USO) in

- pritliéni del tehnoloskega objekta (TO).

(b) Objekti vecjih dimenzij, enotnega volumna in brez vecjih fasadnih odprtin:
- hala za rezervne skladiS¢ne zmogljivosti v tehnoloSkem objektu ter
- hala nad silosom.

V sploSnem bodo objekti zaradi svojih relativno velikih dimenzij in sorazmerne odmaknjenosti od javno
dostopnih to¢k moZnega opazovanja, oblikovani v velikem merilu, zjasno ¢lenjenimi fasadnimi povrSinami.

2.4 Strojne instalacije, strojna oprema, transpornta oprema in elektro instalacije

Strojne instalacije tehnoloSkega sistema obsegajo; odvajanje vode iz obmocja odlagalnega silosa, zbiranje
odpadnih vod v nadzorovanem delu odlagalisca,

Strojne instalacije obsegajo; vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje, prezraCevanje, hidrantno omreZje
(zunanje in notranje).

Strojno tehnolo$ke naprave so naprave za izvajanje internega transporta, portalno dvigalo nad silosom s
prijemalom za zabojnik in vitlom za pomoZne dvige, osebno dvigalo v dostopnem jasku silosa, vili¢ar.

Potrebe po ogrevanju prostorov upravno servisnega in tehnoloskega objekta, se bo zagotavijalo iz
reverzibilnih toplotnih ¢rpalk. Za potrebe delovanja reverzibilnih toplotnih ¢rpalk se bo uporabljala elektricna
energija. Reverzibilne toplotne ¢rpalke bodo na vir zrak z moznostjo delovanja do -20°C.

Potrebe po hlajenju prostorov, upravno servisnega in tehnoloskega objekta se bodo poleti zagotavijale iz
reverzibilnih toplotnih ¢rpalk, ki se bodo preklopile na obratovalni rezim hlajenja.

Odlagalni silos in za¢asna hala nad silosom bosta v ¢asu polnjenja silosa pasivno prezracevana. V primeru
potreb je mozno urediti prezraCevanije oz. lokalen dovod zraka tudi z mobilnimi napravami, ki se uporabljajo
v slabo prezracevanih objektih.

Dostopni jaSek silosa bo aktivno prezraevan. Zajemi zraka depresijskega prezraCevalnega sistema bodo v
spodnjem delu silosa. Izpuh bo izveden na fasadi hale in bo radiolo$ko nadzorovan.

Projektirano nadzorovano obmocje v tehnoloskem objektu bo aktivno prezraCevano. Kontroliran bo izpust iz
prostora za dekontaminacijo, ki je del kontrolne toke. V primeru preseganj dovoljenih izpustov bodo
prezraCevani prostori z loputami izolirani od okolice. Z zagotavljanjem razlicnega tlaka (podtliak, nadtlak) bo
urejeno gibanje zraka na nacin s podro¢ja z manj$o moznostjo k podrocju z vec¢jo moznostjo kontaminacije.
Na delovnih pozicijah, kjer obstoja ve¢ja moZnost kontaminacije (2.faza tehnoloSkega objekta) bo po potrebi
izvedeno lokalno odsesavanie. Izpuh od lokalne prezracevalne naprave bo preko lokalnega HEPA filtra
izveden v odvod zraka iz tehnoloskega objekta.

Strojno-tehnolo$ki sistemi in naprave na odlagali$¢u bodo obsegali:
- Sistem odvajanja vode iz obmocja odlagalnega silosa (R*)
- Sistem zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO (R*)
- PrezraCevanje (deloma R)

Strojne instalacije na odlagaliS¢u bodo zajemale:
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- Vodovod

- Kanalizacija

- Ogrevanje

- Hiajenje

- PrezraCevanje (kar ni R)

- Zunanje hidrantno omrezje
- Notranje hidrantno omrezje

* z (R) so oznaceni sistemi s potencialno radioaktivnimi mediji

Kjer so stalna delovna mesta se zagotovijo pogoji po ogrevanju hlajenju in prezraCevanju skladno s
pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje vamnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, $t.
89/1999, 39/2005 in 43/11 — ZVZD-1 ).

Na odlagali$¢u bodo obratovale naslednje transportne naprave:
1. Naprave za izvajanje internega transporta
a) Portalno dvigalo nad silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomozne dvige
b)  Osebno dvigalo v dostopnem jaSku silosa
c) Vilicar

Na odlagali$¢u bodo obratovali naslednji elektro sistemi in naprave:
Napajanje

Rezervno napajanje

Strelovodi

Ozemljitve

Razsvetljava

Zunanja razsvetljava

Varnostna razsvetljava

Vodenje in nadzor procesov

. Sevalni nadzor

10. Pozarno javljanje

11. Varnostni nadzor/nadzor dostopnosti
12. Razglas/paging

OeeNORAWN

2.5 Fizi¢no varovanje odlagalisca

OdlagalisCe je ograjeno z varovalno ograjo, ki je obenem tudi meja kontroliranega obmocja (s stali$¢a
fizi€nega varovanja jedrskih objektov.

V skladu s 3. ¢lenom FV1 (Pravilnika o fizicnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih
objektov) sodi odlagalis¢e NSRAO v Ill. kategorijo jedrskih objektov. Odlagali¢e bo Ze od zaletka gradnje
fizi€no varovano.

Vsi objekti odlagaliSCa, razen dovoza s parkiris¢em, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj ograjenega
obmodja bo Se dodatno ograjeno obmocje, kjer bo urejeno radioloSko nadzorovano obmocje (RNO). Kontrolo
dostopa, spremljanje stanja na odlagali§¢u prek videokamer ter druge funkcije fizi€nega varovanja se bo v
¢asu delovanja odlagalis¢a usmerjalo iz nadzornega centra v recepciji USO. Odlagali¢e bo povezano tudi
z varnostno-nadzornim centrom (VNC). VNC bo dislociran in bo zagotovljen pri zunanjem izvajalcu
varovanja.
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2.6 Organizacija gradnje in ¢asovni potek (terminski plan)

Gradbis¢e bo organizirano v neposredni blizini, prakticno ob samem odlagali$¢u. Pri tem bodo posamezne
deponije in gradbiscni objekti postavljeni tako, da bodo omogocali enostavne komunikacijske povezave do
predvidenih objektov odlagaliSca.

Obratovanje gradbidc¢a je predvideno ob delavnikih 10 ur dnevno. V ¢asu gradnje betonske vkopane stene
(diafragme) bo gradbi§Ce obratovalo tudi izven rednega delovnega ¢asa (v nonem Casu, ob sobotah,
nedeljah in praznikih) v dogovoru z investitorjem in v skladu z omejitvami, ki bodo predpisane v PoroCilu o
vplivu na okolje (PVO).

Dostop do gradbiSca je predviden po javnih prometnih povezavah, mimo NEK po ob¢inski cesti
LC 191 111 in proti Centru za zbiranje odpadkov (Kostak) po javni poti »sanitarna deponija« JP1 693 631.

V okviru priprave gradbi$¢a je predvidena tudi odstranitev humusa in nenosilnega materiala, nato pa utrditev
delovnega platoja z gramoznim tamponom.

Gradbice sestavljajo naslednji glavni objekti:
- pisarne;
- delavnice in skladiscCa;
- deponije materiala in opreme;
- betonarna (opcijsko)
- separacija (opcijsko)
- pisarne za naroCnika in inzenirja.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti zagotavljanju potrebnih manipulativnih povrsin za izvedbo
debelostenske vkopane betonske stene za primarno gradbeno za$Cito. Gre za zelo tezko gradbeno
mehanizacijo ter naprave kot so silosi za pripravo bentonita, separator izkopnega materiala, usedalniki za
bentonit in ¢rpalne postaje. Za namestitev omenjenih naprav bo potrebno zagotoviti vsaj 1000 m2 delovne
povrsine, medtem ko bo za deponijo armaturnih koSev potrebno zagotoviti S dodatnih 1500 m2. Za
nemoteno delo okrog podroCja izkopa vkopane stene mora biti na razpolago manipulativni prostor v Sirini
vsaj 15 m.

Gradbisce bo za nemoteno delovanje opremljeno tudi z vso potrebno komunalno infrastrukturo, (kanalizacija
(kemicni we-ji), vodovod, elektroenergetsko napajanie, ...).

Vodovod in elektroenergetsko napajanje bo mozno koristiti iz javnega omreZja. Zaradi velike potrebe po
elektriéni energiji v Casu izdelave diafragme bo potrebna gradbis¢na transformatorska postaja. Predvidena
je uporaba transformatorske postaje, ki je predvidena kot stalna postaja za potrebe odlagalis¢a NSRAO. V
primeru, da transformatorska postaja ne bo zadostovala potrebam gradbiS¢a, bo izvajalec v konicah
proizvajal dodatno elektrino energijo z lastnimi agregati.

Meteorno kanalizacijo bo potrebno voditi v odprte kanale preko ustreznih lovilnikov olj. V primeru, da bo Ze
zgrajen kanalizacijski prikljucek za komunalne odpadne vode iz odlagaliS¢a, bo mozen gradbiséni prikljucek
na javno kanalizacijo.

Vsa predvidena infrastruktura bo locirana tako, da se lahko ponovno aktivira ob morebitnih nadaljnjin fazah
Siritve odlagalis¢a.
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Slika 5: Organizacija gradbis¢a NSRAO
Gradnja odlagalis¢a NSRAO je predvidena v enem sklopu, ki zajema:
- gradnja infrastrukturnih objektov in
- gradnja objektov odlagali¢a na Ze izvedenem protipoplavnem platoju.

PriCetek izvedbe objektov odlagalis$¢a NSRAO je predvideno v letu 2021.

Po vzpostavitvi glavnega gradbisCa se dela priénejo z izvedbo primarne podgradnje (diafragme) silosa,
za kar je skupaj z mobilizacijo opreme predvidenih cca 10 mesecev. Sledijo preostala dela na silosu in
sicer izkopi, izdelava armirano betonske konstrukcije (temeljna plos¢a, sekundarni plas¢, komunikacijski
del) ter vgradnja opreme za kar je predvidenih cca 18 mesecev. Izvedba nasipa druge faze se priéne po
zakljuCku sekundarnega plasca silosa. V okviru izvedbe tega dela nasipa se izvajajo tudi temeljna
konstrukcija zacasne hale in portalnega dvigala. Skupni potrebni as za izvedbo odlagalnega dela
odlagali§¢a NSRAO znasa cca 36 mesecev. V ¢asovni okvir odlagalnega dela se vklopijo tudi izgradnja
vseh ostalih objektov.

2.7 Gradnja protipoplavnega nasipa

Zaradi zaSCite pred poplavnimi vodami je predvideno, da se vsi objekti odlagalis¢a izvedejo na
protipoplavnem platoju in sicer na nivoju, ki bo varen pred najvecjimi pricakovanimi poplavnimi vodami.
Plato je Ze izveden.
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Na obmocju odlagalnega silosa in kontrolnega bazena je izveden plato do kote 153,40 m n.m. Ta kota
hkrati predstavlja tudi platformo za vzpostavitev delovis€a za izvedbo betonske vkopane stene
(diafragme).

Na obmodcju neodlagalnih objektov (tehnolo$ki objekt, upravno-servisni objekt) je plato izveden do kote
154,70 m n.m. Ob nosilnem delu platoja so izvedeni manj nosilni nasip z materialom od izkopa (povrSinski
melj) priblizno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za humuziranje. ZakljuCek platoja do kon¢ne kote
155,20 m n.m se izvede ob koncu gradnje objektov v okviru zunanje ureditve.

3. GRADNJA OBJEKTOV ODLAGALISCA Z GLAVNIMI OPISI

3.1. ODLAGALNI SILOS

Celoten sistem podzemnega odlagaliS¢a sestavljajo naslednji objekti:
- (Odlagalni silos,
- Vertikalni vstopni jaSek (znotraj silosa),
- Zbiralnik pronikle vode (znotraj silosa),
- Zasilni pozarni izhod.

V prvi fazi je predvidena izgradnja enega silosi na skrajnem JV robu odlagalis¢a. Prostor obmocja
odlagalis¢a omogoca tudi razsiritev z izgradnjo dodatnega silosa.

Odlagalni silos je zasnovan kot armiranobetonska cilindriéna konstrukcija svetlega premera 27.3 m in
viSine (globine) 56,3 m, gledano od nivoja platoja do spodnje kote talne kalote oz. talnega oboka. Centralni
del trakta sestavljajo stopnice in dvigalo, stranski deli, ki so bolj nepravilne zaSiliene oblike, pa se izkoristijo
za potek instalacijskih vodov. Komunikacijski trakt se zaklju¢i nad koto platoja kot man;jSi vstopni objekt v
tlorisnih gabaritih priblizno 4 x 9,5 m. Vstop v komunikacijski trakt je predviden v hali nad odlagalnim
silosom. Predviden je tudi pozarni evakuacijski izhod iz komunikacijskega trakta, ki preko betonskega
hodnika omogoc¢a evakuacijo ljudi skozi izhodna vrata, ki se odpirajo direktno v prostor izven hale.

Neto tlorisna povrSina odlagalnega silosa omogoc€a razporeditev 99 zabojnikov v enem nivoju. ViSina
objekta je koncipirana tako, da se 10 nivojev zabojnikov vkljuéno s predvideno zaporno plastjo (AB plos¢a,
glina) nahaja pod nivojem obstojeCega vodonosnika. Vertikalni komunikacijski trakt ima po viSini
predvidene zacasne izhode v notranjost silosa, ki bodo olajSali dostop do delovnih horizontov v ¢asu
eksploatacije odlagali$¢a. Ti izhodi se bodo z napredovanjem polnjenja silosa postopno ukinjali oz.
zabetonirali.

Prikaz, da objekt zagotavlja zadostno zmogljivost za zanesljivo izvajanje varnostnih funkcij, ki so
predvidene med in po zunanijih ali notranjih dogodkih, je podan v obstojecCi projektni dokumentaciji. Analiza
zanesljivosti je bila inherentno vklju¢ena v postopek projektiranja oziroma projektno dokumentacijo.

Objekt v celoti izpolnjuje varnostne funkcije. Nacrtovanje in predvideno delovanje objekta je skladno s

predpisi in zahtevami upravnih organov. Nacrtovanje in predvideno delovanje objekta je tudi skladno z
relevantnimi standardi.
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Slika 6: Vzdolzni prerez odlagalnega silosa - pred polnjenjem
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Slika 7: Prikaz polnjenja odalgalnega silosa — prva faza
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Odlagalni silos je namenjen:

e zagotavljanju odlagalnega prostora v ustrezno trdnem objektu glede na predvidene projektne
dogodke in zahtevano trajnost konstrukcije;

e omejevanju dostopa vode do odlozenih odpadkov in Sirjenja kontaminantov v okolico z
omejevanjem pretoka podzemne vode in ugodnimi sorbcijskimi ucinki;

e zajemu in zbiranju vode, ki bi utegnila prodreti prek stene silosa;

e zagotavljanju bioloskega SCita;

e zagotavljanju inzenirske prepreke proti vdoru po zaprtju odlagalis¢a.

Silos bo zgrajen kot druga faza oziroma sekundarna obloga podzemnega objekta. Silos je v varnostnih
analizah obravnavan kot ena od inZenirskih pregrad (poleg zabojnika in primarnega paketa z NSRAO).

V spodniji tabeli (Tabeli 2) so prikazane varnostne funkcije silosa.

Tabela 2: Prikaz in opis varnostnih funkcij odlagalnega silosa

Varnostna funkcija

Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

P - fizitno zadrZevanje

Z zajemom pronikle vode po celotnem obodu silosa v ¢asu obratovanja in
z odvodom pronikle vode prek drenaZnega sistema v zbiralni bazen je
zagotovljeno zbiranje vode in omogoc¢ena sprotno spremljanje lastnosti in
koli¢ine pronikle vode.

Neprepustnost oziroma nizko vodoprepustnost objekta v ¢asu obratovanja
in po zaprtju silosa zagotavljajo elementi sekundarne obloge silosa.
Obenem sekundarna obloga tudi omogoc&a odvajanie plinov, ki so nastali v
odlagaliséu po zaprtju. Lastnosti sekundarne obloge, ki zagotavljajo
neprepustnost in odvajanje plinov, bodo podrobneje opredeliene v
naslednji fazi projekta. Hkrati bo v naslednji fazi projekta ponovljeno
ocenjevanje doseganja varnostnih funkci.

C - kemiéno zadrZevanje

Sekundarna obloga iz betona z nizko vrednostjo pH in sorbcijskimi
lastnostmi prispeva k omejevanju migracije nuklidov.

H — obvladovanije pretoka podzemne
vode

Zbiralni bazen v silosu zagotavlja zadrZevanje vse pronikle ali drugace
nastale odpadne vode v spodnjem delu silos pred iz€rpavanjem na
povrsino.

| - vdor

Konstrukcija silosa zagotavlja ustrezno robustnost, ki zmanjSuje in
omejuje vplive eksplozije in vplive drugih oblik namernih in nenamernih
dejanj, ki lahko ogrozijo trdnost in stabilnost zgradbe v ¢asu obratovanja in
ki omejuje vplive nenamernega vdora po zaprtju odlagalis¢a.

S - strukturna stabilnost

Z upostevanjem zahtevnih pogojev obratovalnih obremenitev in okoljskih
obremenitev, zlasti seizmi¢nih, pri nacrtovanju in trdnostnih analiza
objekta, je zagotovliena zadostna trdnost objekta.

Nacrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov.
Nacrtovanje objekta je skladno tudi z relevantnimi standardi. Pri upoStevanju standardov in smernic,
navedenih v POs, je bil upoStevan stopenjski pristop.

Pri trdnostni analizi je bilo upostevano pretezno elastiéno obnaSanje konstrukcije pri potresu. Prav tako
so bili pri za potresne obremenitve upoStevani varnostni faktoriji v skladu s posebnimi standardi.

Gradnja odlagalnega silosa obsega:

- gradnjo vkopane stene (diafragme);
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- jame;

- betoniranje stene silosa;

- gradnjo ostalih konstrukcij in inStalacij v silosu; in
- gradnjo (nadviSanje) protipoplavnega platoja.

3.1.1 Vkopana stena (diafragma)

Vkopana stena (diafragma) kot zaSCita izkopa gradbene jame silosa predstavija cilindri¢no, masivno
armirano betonsko, prakticno nepropustno konstrukcijo, ki je bila v danih geoloskih pogojih izbrana kot
optimalna reSitev. Izkop gradbene jame silosa s takSnim naCinom zavarovanja je ob ustreznih pogojih
odvodnjavanja hitrejSi in tudi varnejSi kot pri variantah sprotnega podgrajevanja (torkret, sidra).

Gradnja vkopane stene se pricne z izvedbo uvodne stene, ki bo potekala v odprtem izkopu priblizno 1,5
m pod nivojem delovnega platoja. Uvodna stena predstavlja vodilo izkopnemu stroju in hkrati tudi to¢no
ustreza razporeditvi primarnih in sekundarnih panelov. Da bi bilo stikov med paneli ¢im manj je predvidena
dolZina primarnega panela priblizno 7 m, sekundarnega pa 2,8 m kolikor zna$a tudi minimalna Sirina
rezkalnega stroja. Uvodna stena je zasnovana kot armirano betonska podporna stena na obeh straneh
predvidenega uvodnega jarka, ki v tlorisni obliki sledi razporeditvi primarnih in sekundarnih panelov.
Razmak med stenama je enak debelini vkopane stene (diafragme), ki znada 1,5 m. Debelina uvodne
stene je priblizno 20 cm, globina pa priblizno 1,5 m.

Po izvedbi uvodne stene se zunanji del zasuje do nivoja delovnega platoja na koti 153,40 m n.m., ki
predstavlja manipulativni prostor pri izvedbi vkopane stene. Izkop celotnega obro¢a vkopane stene poteka
postopoma izmeni¢no s posameznimi primarnimi in sekundarnimi paneli. Primarni paneli katerih dolZina
znasa priblizno 7 m bodo izkopani v treh korakih (z medsebojnim prekrivanjem), medtem ko bodo
sekundarni paneli katerih dolZina sovpada s $irino rezkalnega stroja (2,8 m) izkopani v enem koraku.

Izkop diafragme poteka ob prisotnosti tezke bentonitne izplake (slurry), katere namen je vzdrzevanje
stabilnosti izkopa. Glede na to, da bo zgornji del stene potekal skozi aluvialni del, so mozne tudi delne
izgube izplake, kar pa v spodnjem delu (globina ve¢ kot 13 m) ni priCakovati, ker gre za prakticno
nepropusten material (k = 107, 10- m/s). Lastnosti tezke bentonitne izplake bodo ustrezale razmeram na
terenu, s ¢imer bo doseZena ustrezna tesnost oziroma zapolnjevanje praznih prostorov v zemljini.

Izkopni material pomeSan z bentonitno izplako se preCrpava v separator, kjer se lo¢i od bentonita. Ta se
v nadaljevaniju cikla zbira v bazenu, od koder se vraca nazaj v izkopni jarek. Gre za deloma zaprt kroZni
sistem izplake, katere koliCina se po potrebi dopolnjuje iz posebne naprave za pripravo bentonita (v
primeru izgub tekom izvedbe diafragme).

Betoniranje posameznih panelov je predvideno s kontraktorjem po principu podvodnega betoniranja. Ob
kontinuiranem betoniranju od spodaj navzgor se izriva bentonitna izplaka v usedalnik od koder se koristi
pri izkopu naslednjega panela. Vsak panel se betonira neprekinjeno do zakljucka.

Glede na razmeroma globoko vkopano steno je predvideno stikovanje z zarezovanjem med paneli. Po
zakljucku dveh sosednjih primarnih panelov katerih svetla medsebojna razdalja znaSa 2,2 m, se
sekundarni panel izvede z zarezovanjem v primarni panel in sicer 30 cm na vsaki strani.

Tehnologija in tehni¢ne reSitve gradnje debelostenske diafragme se lahko zaradi Se potekajocih
varnostnih analiz v fazi projektiranja Se spremenijo.

21



3.1.2 Gradbena jama

Po zakljucku gradnje vkopane stene je pred zacetkom izkopnih del potrebno izvesti varnostno ograjo kot
armirano betonski obro¢ v viSini priblizno 1,3 m po obodu silosa in sicer kot nadgradnjo zunanjega dela
uvodne stene ali pa z ustreznim poviSanjem vkopane stene. V okviru izkopov v zgornjem delu se odstrani
notranji del uvodne stene.

Izkopna dela kakor tudi vsa ostala dela v okviru silosa bodo potekala ob pomoci zmogljivega stolpnega
Zerjava, ki bo postavljen v neposredni blizini silosa (manj$a rocica) zaradi zagotavljanja potrebne
nosilnosti. Izkopi do globine 13 m bodo potekali v aluvialnih tieh, v nadaljevanju do konénega nivoja 89 m
n.m. pa v prekonsolidiranih meljih. Pred izkopom spodnjega dela aluvija bo potrebno izCrpati podtalnico.

V podrocju prekonsolidiranega melja predvsem v vecjih globinah bo v izogib pojavu hidravlicnega loma
potrebno razbremenjevati porni pritisk z vgradnjo ¢rpalnih vodnjakov. Predvidena je izvedba 13 vodnjakov
za razbremenjevanje pornih tlakov in 6 peizometrov. Vodnjaki bodo izvedeni vsaj $e 20 m pod dno najnizje
toCke izkopa. Vodnjaki se bodo sprotno z napredovanjem izkopov skrajSevali. Glede na majhne
prepustnosti melja (k =10 oz. 108 m/s) so pri¢akovane koli¢ine pronicajoCe vode v drenaznem sistemu
izredno majhne. Preérpana voda iz vodnjakov se spuséa v okolje. Crpanje se izvaja do dokonéanja
talnega oboka sekundarne obloge silosa.

3.1.3 Betoniranje silosa

Ob zakljucku izkopa gradbene jame se bo na temeljno ploskev nabrizgalo 20 cm brizganega betona, ki
bo imel funkcijo podloznega betona. Morebiti pronikla voda skozi temeljno ploskev se bo zaradi
eliminiranja vzgonskih tlakov kontrolirano odvajala v predvideni zacasni centralni Crpalni jaSek.
Predvidena je mreza radialnih (¢ 50 mm) in centralnih (® 60 mm) drenaznih cevi, ki bodo odvajale
bodo pred polaganjem v manjso kineto, izkopano v meljnati podlagi, ovite z geotekstilom, da se prepreci
izpiranje finih frakcij iz temeljne podlage. V omenjeno radialno drenazo bo speljana tudi morebiti pronikla
voda skozi vertikalni zid primarne zascite (debelostenska diafragma). Na mestu pronicanja bo voda
kaptirana s postavitvijo polovicnih drenaznih cevi, ki bodo pritrjene na vertikalno steno primarne zascCite
silosa in speljane v omenjen talni drenazni sistem.

Na podlozni beton (na kontaktu primarne in sekundarne obloge) bo postavljena PEHD hidroizolacijska
folija, ki bo ustvarila primerne pogoje (izvedba v suhem) za izvedbo armirano betonske konstrukcije
talnega oboka silosa.

Talna konstrukcija ima zaradi stabilnosti proti polnemu vodnem vzgonu in talnim hribinskim pritiskom
obliko oboka oziroma kupole (talni obok), ki ima v kritiénem, minimalnem prerezu debelino priblizno 100
cm in se izvede na predhodno plast podloZnega betona.

Morebiti pronikle vode v €asu gradnje se iz predvidenih talnih drenaz zbirajo v za¢asnem Crpalnem jasku,
ki se nahaja na dnu trajnega drenaznega bazena. Zacasni ja3ek talnih drenaZ bo v funkciji vse do
dokonc€anja kompletne sekundarne obloge silosa, ko ga bo mozno ukiniti oz. zabetonirati, ker bo
konstrukcija silosa takrat sposobna prevzemati polne vzgonske pritiske vode. ZaCasni jaSek bo dostopen
skozi komunikacijski trakt v silosu. Po ukinitvi (betoniranju) zaCasnega Crpalnega jaska se bo skozi
drenazne cevi izvrSilo injektiranje drenaznih cevi v temeljni ploskvi silosa.
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Po opravljenem injektiranju drenaz in betoniranju zaCasnega Crpalnega jaska se izvede varjenje PEHD
folije na folijo, vgrajeno v temeljni ploskvi silosa. Za tem sledi betoniranje dela dna trajnega zbiralnega
bazena nad zacasnim Crpalnim jaSkom. Na ta nacin bo vzpostavljena hidroizolacija na celotni povrsini
temeljne ploskve silosa.

Dno (temeljna ploSca) silosa je predvideno kot masivna betonska konstrukcija, v okviru katere je
predvidena izvedba kon¢nega (trajnega) drenaznega bazena za zbiranje morebiti pronicajoée vode tekom
eksploatacije objekta.

V temeljni ploS¢i silosa je vgrajen tudi notranji drenazni sistem, sestavljen iz serije radialno polozenih
PEHD drenaznih cevi DN 200. Cevi so zbrane v centralnem delu, to je v najnizji tocki temeljne plosce
silosa. Zbirne drenazne cevi drenaznega sistema nato potekajo do zbiralnega bazena.

PEHD hidroizolacijska folija, ki se uporablja kot hidroizolacija pri podzemnih objektih bo na horizontalnih
povrSinah polagana in medsebojno termi¢no varjena. Na poSevnih, vertikalnih in stropnih povrSinah se
pritrjuje na posebne &epe, ki se predhodno pritrdijo v primarno oblogo. Posamezni deli folije se med seboj
termi¢no varijo. Posebno pozornost pri polaganju folije je treba posvetiti predvsem v ¢asu izvedbe
sekundarne obloge, da ne bo prihajalo do mehanskih poskodb folije.

Na vertikalnih stenah silosa se bo folija pritrjevala neposredno na predhodno zavrtane ¢epe v betonsko
primarno oblogo. Pred polaganjem hidroizolacijske folije se bo z vizualno kontrolo ugotovilo stanje
propustnosti oziroma nepropustnosti primarne obloge. Eventualna mesta, na katerih bo ugotovljeno
curljanje vode, bodo injektirana. V primeru, da bo injektiranje neuspesno (kar se lahko zgodi le iziemoma),
bo precejna voda kaptirana in z drenazno cevjo speljana v cev drenaznega sistema v temeljni ploskvi
silosa. Po dokoncanju konstrukcije sekundarne obloge silosa bodo tudi te drenaZne cevi zainjektirane.

Betoniranje sekundarne obloge silosa bo izvajano s faznim opazenjem in betoniranjem od spodaj
navzgor. Sekundarna obloga je v spodnjem delu lokalno odebeljena s proti striznim prstanom, zaradi
zagotavljanja varnosti proti izplavanju silosa ob nastopu polnega hidrostati¢nega pritiska (vzgona).

3.1.4 Ostale konstrukcije in instalacije v silosu

Po dokon€anju sekundarne obloge silosa bo v zbiralnem bazenu na dnu silosa instalirano Crpalisce
morebiti pronicajoCe vode skozi sekundarno oblogo v notranjost silosa, ki bo funkcioniralo v celotnem
Casu eksploatacije odlagalis¢a.

Morebitna pronikla voda iz podrocja stopnisca, jaska dvigala in instalacijskih jaskov se bo na najnizjih
kotah zbirala v talnih kinetah in se bo odvajala skozi prostor pomoZznega instalacijskega jaska po betonski
klancini do centralnega ¢rpalnega bazena.

Po zakljucku gradnje sekundarne obloge silosa sledi $e gradnja vstopne hiSke nad jaskom, ki predstavlja

dostopno zgradbo s pomozno kontrolno tocko ter ostalih konstrukcij v silosu kot so podesti, dvigalo in
stopnice.
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3.1.5 Zakljuéevanje protipoplavnega platoja

Po zakljuCku gradnje silosa se protipoplavni plato na obmocju silosa, ki je bil zgrajen v fazi zacetnih del
do kote 153.40 m n.m., nadvi$a do koncne kote 154,70 m n.m., to je 0,5 m pod kon¢no koto platoja 155,20
m n.m. Zakljuéni sloj do kon¢ne kote se izvede v okviru zunanje ureditve. PovrSina nosilnega dela platoja,
ki se nadviSa na konéno koto, znaSa priblizno 9.200 m2.

Na podrocju izven nosilnega dela platoja se izvede nenosilni nasip z materialom iz izkopa gradbene jame
silosa priblizno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za kasnejSe humuziranje.

NadviSanje nasipa se izvaja z utrjevanjem (valjanjem) nasipnega materiala v posameznih slojih debeline
do 50 cm, tako da bo mozno dosegati ustrezne geomehanske karakteristike (zgoS¢enost, deformacijski
modul, indeks nosilnost, ...).

Ocenjena koliCina vgrajenega materiala za nadviSanje nosilnega dela platoja zna$a priblizno 21.500 m3.
Za vgradnjo se uporablja kvaliteten material (dolomit, gramoz) iz zunanjih virov. Za nadviSanje
nenosilnega dela se bo uporabil material iz izkopa gradbene jame silosa. Ocenjena koli¢ina vgrajenega
materiala za nenosilni del platoja znasa priblizno 43.900 m3,

3.1.6 GRADNJA NEODLAGALNEGA DELA ODLAGALISCA

Gradnja neodlagalnih objektov obsega:
izboljSanje temeljnih tal na platoju;

- upravno-servisni objekt;

- tehnoloski objekt;

- halo nad silosom; in

- zunanjo ureditev platoja.

Zaradi zahtevane potresne odpornosti novih objektov je predvidena izvedba temeljenja tehnoloskega
objekta (TO) na izboljSanih tleh. IzboljSava temeljnih tal je predvidena z metodo visokotlanega
injektiranja »jet-goruting«. Na tak nacin bodo na obmocju pod temelji TO zagotovljena tla s striznimi
karakteristikami, ki bodo omogocCale varno temeljenje objekta za zahtevano nezgodno obtezbno
kombinacijo.

Pred zacetkom izvedbe del bo izdelano testno polje, s katerim se bodo poleg ustreznega postopka
preverile tudi karakteristike izbolj$anih tal za seizmiCno analizo. Izmeriti bo potrebno hitrost striznega
valovanja izboljSanih tal.

Gradnja neodlagalnih objektov se bo izvajala s standardno gradbeno mehanizacijo.

3.2. UPRAVNO SERVISNI OBJEKT (USO)

V' upravnem delu objekta bodo locirani prostori in sistemi, ki so namenjeni dejavnostim vodenja
odlagalid¢a terstem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter dejavnostim kontrole
vnosa predmetov in vstopa oseb (zaposlenih in obiskovalcev), kontrole uvoza vozil (z NSRAO in ostalih
vozil) ter nadzora nad odlagalis¢em.

24



Servisni del objekta je namenjen energetskim dejavnostim, preskrbi s poZarno vodo, zbiranju komunalnih
odpadkov, skladis¢enju opreme in geoloskih vzorcev jeder) ter delavnici. Ta del objekta vsebuije vse tiste
infrastrukturne, energetske in servisne prostore, ki so pomembni za varna in nemoteno obratovanje
odlagali§a, niso pa neposredno vezani na nemoteno obratovanje samega tehnoloSkega objekta (prostori
za ta namen so locirani neposredno v tehnoloSkem objektu).

Objekt je lociran ob glavnem vhodu na varovano obmodje odlagalis¢a, severovzhodno od glavne dovozne
ceste, vzporedno z zunanjo varovalno ograjo (oddaljen priblizno 30 m od ograje). Mimo objekta, na
njegovi juzni strani, je speljana glavna dovozna cesta, po kateri poteka tako redni promet v kompleks kot
promet s tovori izrednih dimenzij. Ker je vhod v ograjeno obmocje en sam (glavna dovozna cesta),
predstavlja upravni objekt prvi stik obiskovalca z ozjim, varovanim obmocjem odlagalisca ter je hkrati
vstopna tocka van;.

Objekt je lociran na vrhu protipoplavnega platoja na koti 155,20, ki se vzdiguje nad obstojecim terenom.
S svojo lokacijo na glavni, sprednji stranici kompleksa odlagali¢a, gledano iz smeri prihoda po glavni
dovozni cesti na odlagaliSCe, s svojo obliko in dimenzijami (dolzina objekta znasa skoraj 90 m) ter s svojo
pojavnostjo, vizualno izpostavljenostjo (privzdignjen nad okoliski teren) tvori nekaksno vizualno bariero in
zapira odlagalis¢e pred pogledi z glavne dostopne ceste. istoasno pa njegova zasnova s poudarjenim
steklenim kubusom za kontrolo vstopa ob vhodu na odlagaliS¢e vseeno dovoljuje in omogoc¢a vizualno
povezavo med ‘zunanjostjo' (izven varovalne ograje) in 'notranjostjo’ (znotraj ograje) odlagalis¢a;
stekleni kubus hkrati tudi oznaCuje sam vhod na odlagaliSce.

Vecina objekta je pritli¢na, juzni del objekta je dvoetazen (P+1), del med osema M in 0 pa je podkleten
(K+P)
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Slika 9: Vzdolzni prerez USO

Tlorisni gabariti objekta znaSajo 89,55 x 13,65 m, pri Eemer se Sirina objekta zaradi zamikov linij fasad
spreminja in znaSa od 9,95 m, 11,85 m in, kot omenjeno, do 13,65 m.

Slika 10: Tloris pritli¢ja USO

Objekt sestavljajo tri med seboj konstrukcijsko locene enote:
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dal'd0

- vstopni predprostor z recepcijo, varnostnikom in prostori za obiskovalce (osnih dimenzij
14,00 x 9,15 m);

- upravni del, v katerem so pisarne, ¢ajna kuhinja, skupni prostori (komunikacije, servisni in
tehniéni prostori) in prostori za zagotavljanje fizicnega varovanja (osnih dimenzij 44,00 x
12,75 m) ter

- servisni del s prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, delavnico, priroénim skladi¢em,
energetsko postajo, skladis¢em geoloskih vzorcev jeder) in prostori za oskrbo z vodo in
pozarno za$€ito (osnih dimenzij 30,00 X 10,95 m).

Viinska kota streSnega venca pritlicnega dela objekta znaSa cca +5,20 m, viSina strehe nad
steklenim kubusom vstopnega predprostora z recepcijo ob vhodu na odlagalis¢e pa cca +8,20 m.
Kota £0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m.

vzhodna fasada

Slika 11: Vizualizacija upravno servisnega objekta (USO)

V objektu so predvideni naslednji programi oz. prostori in njihovi sklopi:
- recepcija;
- administrativni del
- Cajna kuhinja;
- skupni prostori (komunikacije, servisni in tehni€ni prostori);
- prostori za zagotavljanje fizicnega varovanja;
- prostori za zbiranje komunalnih odpadkov;
- delavnica;
- priro€no skladisce;
- energetska postaja;
- prostori za oskrbo z vodo in poZarno za&¢ito, ter
- skladis¢e geolokih vzorcev (jeder).

Posamezni sklopi znotraj objekta so med seboj loCeni in predstavljajo zakljuéeno celoto, ki je s
kontroliranim prehodom lo¢ena od ostalih sklopov.
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3.3. TEHNOLOSKI OBJEKT (TO)

Tehnolodki objekt (TO) je namenjen zaCasnemu skladis€enju in sanaciji morebiti poSkodovanih
zabojnikov odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad tehnoloskimi postopki ter
preostalim potrebnim tehnoloSkim in servisnim funkcijam odlagali$¢a kot tudi funkcijam za zagotavljanje
jedrske in sevalne varnosti. Funkcionalno, konstrukcijsko in oblikovno je objekt zasnovan tako, da je
moZna njegova izgradnja v dveh fazah.

V tehnoloSkem objektu je hkrati tudi radioloska vstopno/izstopna kontrolna tocka za nadzorovano obmocje
in tako predstavlja vhodno in izhodno mesto dostopa oseb na s stali¢a varstva pred sevanji nadzorovano
obmodje odlagali§¢a. V tem smislu je tudi sam TO z vidika varstva pred sevaniji razdeljen na nadzorovano
in nenadzorovano obmodje.

Objekt je lociran v osrednjem delu odlagali$¢a, v delu na meji nadzorovanega obmodja.

Objekt je vecinoma pritlicen, pri emer je tlorisno in viSinsko izrazito dvodelen; vzhodni del objekta je niZji,
viSine 5,20 m, zahodni del objekta pa predstavija 9,20 m visok volumen hale za rezervne skladis¢ne
zmogljivosti; svetla viSina hale je 8,00 m.

Tlorisni gabariti nizjega dela objekta znaSajo ca. 58,00 (streha: 60,00) x 14,60 m, visji del objekta pa ima
tlorisne dimenzije ca 37,00 x 15,10 m. Juzna robova obeh delov objekta sta medsebojno poravnana, tako
da je nizji del objekta na severni strani ca. 23,00 m daljSi od viSjega dela objekta.

© © ® © ©

Slika 12: Tloris pritli¢ja

Kota +0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Objekt je temeljen na nivoju pritli¢ja in ni podkleten.
Linija severne fasade nizjega dela objekta je poravnana z linijo severne fasade upravno-servisnega
objekta.

Objekt je razdeljen na ve¢ sklopov, ki bodo zgrajeni v 2. fazah.
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Prva faza:
— kontrolna tocka s pripadajocimi prostori,
— shramba sekundarnih NSRAQ in merilnica,
— servisni, energetski in tehnicni prostori za potrebe 1. faze TO, ter
— skupni in pomozni prostori;

Druga faza:
— rezervne skladis¢e zmogljivosti z vroCo delavnico in skladis¢em sekundarnih NSRAO,

— strojnica prezracevanja in merilnica za potrebe delovanja 2. faze TO.

Najvedji del tehnoloSkega objekta (oz. glavni del objekta) predstavija hala za rezervne skladis¢ne
zmogljivosti (2. faza TO). Nanjo se prikljucuje nizji, vzhodni del objekta, kjer so locirani ostali prostori ter
sklopi prostorov, ki ga dopolnjujejo in servisirajo 0z. so tudi sicer namenjeni tehnoloskemu funkcioniranju
odlagali§¢a (1. faza TO).

Sam objekt je sestavljen iz dveh volumnov: hala za rezervne skladi§¢ne zmogljivosti z merilnico in 'vro¢o'
klima strojnico predstavlja glavni volumen objekta (tlorisnih dimenzij 37,00 x 15,20 m ter viSine 9,30 m),
na vzhodni strani pa se nanj prikljuuje volumen niZjega dela objekta (tlorisnih dimenzij 60,00 x 16,40 m
ter viSine 5,20 m), v katerem so locirani pisarniski, kontrolni, servisni, tehnicni, energetski ter skupni in
pomozni prostori.
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Slika 13: Vzdolzni prerez — tehnoloski del z zunanjo plo$¢adijo

3.4. HALA NAD SILOSOM

V Casu obratovanja odlagaliS¢a je nad odlagalnim silosom predvidena montazna hala tlorisnih dimenzij
ca. 53,46 m x 37,30 m.

Objekt je lociran v osrednjem delu protipoplavnega platoja (na koti +155,20 m), v nadzorovanem obmocju
in pokriva celotno tlorisno podrocje silosa za odlaganje zabojnikov z NSRAO, vklju€no z vsemi potrebnimi
manipulativnimi povrSinami. Hala SCiti silos in portalni zerjav med odlaganjem zabojnikov pred
vremenskimi vplivi.

Kota £0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Atika objekta bo na koti 17,91 m, sleme strehe objekta
pa na koti 18,41 m.

Hala bo izvedena kot montazna jeklena konstrukcija iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroCe valjanih
profilov. Temeljena bo na pasovnih temeljih.
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Predvidenih je 12 okvirjev. V oseh 2-11 je predvidenih 10 okvirjev, sestavljenih iz dveh stebrov (profili
HEA 400) ter streSnega paliCnega nosilca viSine ca. 3,55 m (na sredini nosilca) 0z. 3,20 m (ob robovih
nosilca) z dvanajstimi polji z nateznimi diagonalami. Nosilec je na sredini nadvisan za 25 cm

Konstrukcijski raster v vzdolzni smeri je 11 x 4,80 m, v preCni smeri pa razmak med osmi znasa 36,40 m.
Svetla osna razpetina okvirjev tako znaSa 36,40 m, osni razmak posameznih okvirjev (raster okvirjev) pa
4,80 m. V vzdolZni smeri so okvirji medsebojno povezani z zavetrovanjem.
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Slika 14: Hala nad silosom - tloris

Hala bo izvedena kot montazna jeklena konstrukcija iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroCe valjanih
profilov. Temeljena bo pasovnih temeljih.

Zasnova konstrukcije je strogo racionalna. Predvidenih je 12 okvirjev, sestavljenih iz dveh stebrov (profili
HEB 500) ter streSnega pali¢nega nosilca visine ca. 3,80 m z dvanajstimi polji z nateznimi diagonalami.
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Slika 15: Hala nad silosom — preCni prerez

PREREZ BB

Slika 16: Prikaz hale nad silosom

Predvidena je izgradnja najprej silosa za odlaganje radioaktivnih odpadkov na skrajnem SV robu
odlagali$¢a. Prostor odlagalis¢a omogoca tudi razSiritev z izgradnjo dodatnega in z vidika gradbeno
tehnicnih znacilnosti identiénega silosa (opisano v nadaljevanju). Prvotno je predvidena gradnja le enega

odlagalnega silosa in bodo vsi objekti odlagali$¢a zgrajeni pred zacetkom obratovanja.

3.5. KONTROLNI BAZEN

Kontrolni bazen je lociran na platoju osrednjega dela ozjega obmodja, ob vzhodni fasadi hale na silosom.

Kontrolni bazen je namenjen:
1. zbiranju industrijskih odpadnih vod iz hale nad silosom;
2. zbiranju odpadnih vod iz silosa, ki se ne preCrpavajo neposredno v kanalizacijo;
3. zbiranju preseznih odpadnih vod iz tehnoloSkega objekta; in
4. zadrZevanju odpadnih vod pred odvajanjem v kanalizacijo ali predelavo.
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Kontrolni bazen zagotavlja zadrzevalne in zbiralne zmogljivosti

Neto prostornina kontrolnega bazena znaSa 130 m3. Skupna kapaciteta kontrolnega bazena je doloCena
na podlagi koli¢ine pozarne vode za dvourno gasenje z zunanjimi hidranti, ki znasa 15 /s oziroma skupaj
108 m3 ter prostornine zbiralnega bazena pod dnom odlagalnega silosa, ki znasa 20 m3.

V bazenu se vode kontrolirajo na kontaminiranost pred preCrpavanjem v kanalizacijo. Konstrukcijska
zasnova je usklajena s tehnoloSkimi zahtevami. Bazen je pravokotne oblike, notranjih dimenzij 5,5 m x
10,0 m, svetla viSina 3,7 m. V celoti je pokrit z armirano betonsko plosco, v kateri so predvidene odprtine
za potopno C¢rpalko, odprtine za dostop in vzdrZevanje ter prezraCevanje.

Nosilno konstrukcijo tvorijo obodne armiranobetonske stene debeline 40 cm, krovna plos¢a debeline 40
cm in temeljna plos¢a debeline 50 cm. Zgornji rob krovne plosce je ca 35 cm pod koto terena, ki na
obmodju bazena znasa 155,25 m n.m.

Za zagotovitev varnosti proti vzgonu pri PMF je na talni ploS¢i po obodu glede na zunanje povrSine sten
bazena predvidena 50 cm razSiritev, tako da tlorisne dimenzije talne ploS¢e znasajo 11,80 m x 7,30 m.
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Slika 17: Kontrolni bazen

Na jugovzhodnem vogalu je predviden jaSek z ventilom za prikljuCek na sistem kanalizacije, ki je vpet v
steno bazena. Notranje tlorisne dimenzije jaska znaSajo 1,2 m x 1,2 m, dno jaska pa je na globini ca 2 m
pod koto platoja. Na dnu bazena se izvede naklonski beton s padcem 1,5 % do 2 % proti poglobitvi v
jugo-vzhodnem vogalu bazena.

Notranjost bazena bo za zagotovitev vodotesnosti in zascite betonskih povrsin pred korozijskim vplivov
zbrane vode prevle¢ena s tesnilno oblogo, odporno na kemiéne vplive in temperaturo (morebitne poZarne
vode) do 50 °C.

Stene kontrolnega bazena bodo temeljene na armiranobetonski temeljni plo3¢i debeline 50 cm, na globini
ca 5 m pod koto platoja (na koti 150,10 m n.m.) oziroma v ras¢enem terenu.

Dostop v kontrolni bazen in do ventilov v ventilskem jaSku bo mozen prek vstopnih odprtin, ki bodo
opremliene s pokrovom, ena od odprtin v bazen pa tudi z varnostno lestvijo (penjalkami). Na
prezraCevalno odprtini bo nameséen stolpni prezracevalnik.
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Funkcionalno je kontrolni bazen sestavni del Sistema zbiranja odpadnih vod na obmodju odlagalnega
silosa, ki je obravnavan kot samostojen SSK. V kontrolni bazen se steka tudi voda iz prelivov Sistema
zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO.

Delovanje kontrolnega bazena ni odvisno od faze izgradnje TO; v obeh fazah izgradnje deluje enako. V
primeru razsiritve odlagalnih zmogljivosti ostaneta vioga in delovanje kontrolnega bazena enaka.
Prikljucne vode iz prvega silosa in hale, ki se jih po zapolnitvi in pred zaprtjem prvega silosa iz prvega
silosa odstrani, se nadomesti s prikljucnimi vodi iz drugega silosa.

Spodnji del konstrukcije bazena je pod vrhnjo koto talne vode, ki je na lokaciji bazena na globini 151,25
m n.m. Glede visine nivoja podtalnice se uposteva slika 23 iz dokumenta Nadgradnja hidravlicnega
modela_2015, Rev1-HGEM-KONCNA OBLIKA_dec2015, iz katere izhaja, da je vi§ina podtalnice na
lokaciji ponikovalnega polja 150,50 m n.m. na lokaciji silosa pa 151,25 m n.m.

V spodniji tabeli so prikazane varnostne funkcije kontrolnega bazena.

Varnostna funkcija Stopnja in nacin izpolnjevanja varnostne funkcije

H - obvladovanje pretoka | Objekt zagotavlja zadrzevanje vse pronikle ali drugace nastale odpadne
podzemne vode vode v spodnjem delu silos pred izpuS¢anjem v kanalizacijo ali oddajo v
predelavo.

P — fizi€no zadrZevanje Zagotovljene so zadostne zmogljivosti za zajem in zadrZzevanje odpadnih
vod.

Zagotovljena je nepropustnost in tesnost objekta.

Su - podporna funkcija Objekt zagotavlja pogoje za nemoteno izvajanje odlaganja.

Objekt zagotavlja infrastrukturo za spremljanje fizikalnih in kemicnih
lastnosti odpadne vode in za izvajanje postopka opustitve nadzora.
Objekt zagotavlja varno obvladovanje odpadnih vod v primeru poZara in
poslediénega gaSenja z vodo.

NacCrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov.
Kontrolni bazen mogoc€a zbiranje vode za potrebe vzor€enja pred izpus¢anjem v kanalizacijo v skladu z
zahtevami 16. Clena Pravilnika JV7.

Uredba o DPN za odlagali$¢e ureja ravnanje z odpadnimi industrijskimi vodami v 10. ¢lenu (tehni¢na
zasnova odvodnjavanja industrijskih odpadnih vod). Projektne resitve so skladne z zahtevami iz Uredbe.

Kontrolni bazen bo vkljuen v postopke tehni¢nih opazovanj objektov odlagali$¢a. Opazovanja bodo
zajemala tudi nadzor procesov staranja.

Zahteve v zvezi s seizmi¢nimi obremenitvami doloCajo projektne osnove v tocki 11.3. Kontrolni bazen se
glede potresnih obremenitev projektira v skladu z ameriSkim standardom ASCE 43-05" ob upo$tevanju
Zivljenjske dobe 50 let oziroma upostevaniju projektnega potresa s povratno dobo 2500 let. Objekt je sicer
v sploSnem nacrtovan v skladu z zahtevami Pravilnika o0 mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Ur.l.
RS 101/05 in nacionalnimi standardi Eurokod.
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3.6. ZUNANJE UREDITVE ODLAGALISCA ZNOTRAJ VAROVANEGA OBMOCJA

V sklopu zunanijih ureditev se obravnavajo cestne povezave odlagali$¢a, ter infrastrukturni vodi.

Cestne povezave

Objekti so medsebojno povezani s cestami.

Glavna transportna pot v obmocju odlagali$ca, ki jo imenujemo cesta 1 poteka po juznem delu, od vhoda
na odlagalis¢e, oziroma prikljucka na dovozno cesto, do zahodnega roba ob Hali nad silosom. Cesta 1
se zakljuci s krozno zanko okoli objekta Hala nad silosom in s tem omogoca enostavno gibanje (vracanje)
vozilom s tezkim tovorom.

Pri objektu USO (vhod na odlagalisce) je sestavljena iz pasu ob objektu, Sirine 3,5 m in pasu za dovoz
tovorov, Sirine 6,5 m. Skupna Sirina ceste 1 na tem delu je tako 11 m. V tej Sirini se cesta 1 nadaljuje do
vstopa v nadzorovano obmocje. Tam se zaradi zavijalnih radijev vozil za tovore Se nekoliko razsiri (13,5
metra) in se kot prometna manipulativna povrsina nadaljuje okoli celotnega objekta Hala nad silosom.

V 2. fazi izgradnje TehnoloSkega objekta ( TO 2. faza) se zgradi dodatni krak, odcep ceste 1, do vhoda v
Halo za rezervne skladiS¢ne zmogljivosti v Sirini 13 metrov.

Med objektoma USO in TO je cesta 2, ki tvori krozno pot med objektoma. Namenjena je prometu z lahkimi
tovornimi in osebnimi vozili ter omogoca ustrezen dostop do objektov smetarskim in gasilskim vozilom.
Sirina krozne ceste 2 med objektoma USO in TO je 6 m.

Poleg cest so ob objektih predvidene tudi asfaltne manipulativne povrsine, povrsine za gasilska vozila in
povezovalne ter dostopne poti.

V skladu s 3. ¢lenom Pravilnikom o fizicnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih
objektov (Pravilnik FV1) sodi odlagaliS§¢ée NSRAO v llI. kategorijo jedrskih objektov kar zadeva fiziéno
varovanje. Odlagalis¢e bo ze od zaetka gradnije fiziCno varovano.

Vsi objekti odlagaliSCa, razen dovoza s parkiris¢em, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj ograjenega
obmodja bo Se dodatno ograjeno nadzorovano podroje. Kontrolo dostopa, spremljanje stanja na
odlagaliS¢u prek videokamer ter druge funkcije fizicnega varovanja se bo izvajalo lokalno na odlagaliScu,
alarmiranje pa bo speljano na dislociran varnostno-nadzorni center.

Na zunaniji in notranji strani zunanje varovalne ograje sta predvideni obodni cesti v makadamski izvedbi.
Cesti sta Sirine 4,00 m +2 x 0,50 berme. Zunanja cesta je skoraj v celoti na koti +153,60, le na vzhodni
strani odlagali¢a se spusti na obstojeci teren +152,20. Cesti imata pre¢ni padec 4%. Ob notranii cesti,
ki poteka od kote +153,60 na koto platoja +155,20 bo izvedena mulda v travi. Voda, ki bo pritekla s
travnate breZine, bo poCasi poniknila.

Ozelenjene povrsSine

Obmocja, izven utrjenih povrSina bodo zatravljena in urejena skladno z zahtevami iz nadrta Krajinske
arhitekture odlagalisca.

Zahodni in severni rob odlagaliS¢a bo obdan z gozdnim vegetacijskim pasom, ki sega od obodne ceste
proti zunanjemu robu obmocja. Ob juznem robu se gozdni pas zozi v linearno drevesno potezo. Ob
vzhodnem robu se gozdna vegetacija razredCi v skupine dreves oz. posami¢na drevesa na travniku.
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Obmodje, ki ga obdajata obodni cesti, bo zatravljeno. Zatravljen bo tudi pas, ki sega od zunanjega roba
gozdne povrsine do severnega in zahodnega roba obmodja (ali pa ostane v njivski rabi). Vse zelenice
znotraj ograje bodo zatravljene. Drevje bo zasajeno le severno in juzno od objekta USO.
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Slika 18: Prikaz krajinske ureditve

3.7. INFRASTRUKTURNI VODI ODLAGALISCA

Na obmocju odlagalis¢a bodo nastajale naslednje vrste odpadnih vod:
- industrijske odpadne vode;
- komunalne odpadne vode;
- padavinske odpadne vode,
- padavinske Ciste vode.
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3.7.1. Kanalizacija industrijske odpadne vode

Industrijska odpadna voda bo nastajala v okviru radiolosko nadzorovanega dela tehnoloSkega objekta, v
hali nad odlagalnim silosom ter kot hribinska voda v odlagalnem silosu. Ravnanje z industrijsko odpadno
vodo je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na podzemne vode, to smo storili zato, ker
bo vecina nastale industrijske odpadne vode nastajala kot pronikla hribinska voda, ki bo prodirala skozi
stene silosa in se bo pred nadaljnjim ravnanjem najprej zbrala v zbiralnem bazenu pod silosom.

Kanalizacija industrijske odpadne vode je sestavljena iz PP troslojne cevi SN12 in tipskih PE jaskov. Jaski
na asfaltnem platoju bodo pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati povrsini pa 15 MPa, oziroma
razreda D400 in D150 skladno z zahtevami standarda EN124.

3.7.2. Kanalizacija komunalne odpadne vode

Na kanalizacijo komunalne odpadne vode so vezani odtoki iz sanitarij ter umivalnic pri garderobah
v tehnoloSkem objektu ter sanitarij, garderob, Cajne kuhinje itd. v upravno servisnem objektu.

Zbirni kanal te kanalizacije, dolg ca 170 m, poteka v asfaltni cesti 1, od hale nad odlagalnim silosom, do
jaska pred vhodom v ograjeni del ozjega obmocCja odlagalis¢a. Za prikljucnim jaSkom se trasa te
kanalizacije zalomi za 900 in se v makadamski poti vzdolZ vzhodne ograje odlagaliS¢a usmeri proti trasi
ob Vrbinski cesti.

Kanalizacija komunalne odpadne vode je sestavljena iz PEHD cevi in tipskih PE jaskov. Jaski v asfaltni
cesti so pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati povrsini pa 15 MPa, oziroma razreda D400 in D150
skladno z zahtevami standarda EN124

V tehnoloSkem objektu, je v okviru kontrolne toCke previden tudi prostor za izvajanje dejavnosti
dekontaminacije oseb, ki bo opremljen z umivalniki in tuSem. Ker torej obstaja moznost kontaminacije
(izreden dogodek ob nastopu nesrece), za to komunalno odpadno vodo ni predvideno neposredno
odvajanje v javno kanalizacijo, ampak zbiranje v zbiralnem rezervoarju. Zbiralni rezervoar ima kapaciteto
12 m3in je lociran ob tehnoloskem objektu. Zbiralni rezervoar bo opremljen z merilnikom nivoja za prikaz
napolnjenosti rezervoarja. Preko merilnika nivoja pa bo mozno v kontrolni sobi spremljati trenutno
napolnjenost jaska.

Zbiralni rezervoar je predviden tudi za kontrolirano zbiranje izrabljene poZarne vode za del radioloSko
nadzorovanega obmocja tehnoloSkega objekta, ki bo zgrajen v 1. fazi TO. Za ta namen so vsi prostori v
radiolosko nadzorovanem delu tehnoloSkega objekta, ki bo zgrajen v 1. fazi TO, opremljeni s talnimi odtoki
s sifonom, zbiralni rezervoar pa ima vgrajeno prelivno cev v kontrolni bazen.

Pred praznjenjem rezervoarja se bo opravil radiolo$ki in kemiéni nadzor zbrane odpadne vode. Ce zbrana
odpadna voda ne bo presegala meril za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in bo ustrezala
merilom za komunalno odpadno vodo, se z mobilno potopno &rpalko precrpa v jaSek kanalizacije, od
koder se bo odvajala v javno kanalizacijo oziroma v Cistilno napravo Vipap.

Praznjenje rezervoarja se bo lahko izvajalo z vozilom (enako kot pri zbiralnem jasku). Ce bo zbrana
odpadna voda presegala merila za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi se bo obravnavala kot
sekundarni radioaktivni odpadek. Zbrano kontaminirano odpadno vodo se prvenstveno predela na lokaciji
odlagali§¢a (potrebno zagotoviti ustrezne predelovalne zmogljivosti) oziroma se odda v predelavo v NEK.
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3.7.3. Kanalizacija padavinske odpadne vode

Odpadne padavinske vode z utrjenih asfaltnih povrsin se s pre¢nimi in vzdolznimi nakloni cestiS¢ in
manipulativnih povrSin odvajajo v cestne poZziralnike in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod. Pred

prikljukom na glavni zbirni kanal padavinske vode so ociSene v dveh koalescencnih izlo¢evalnikih
mineralnih olj z bypassom s kapaciteto 150 I/s (15I/s/ha na LO) in 80 I/s (15l/s/ha na LO).

Glavni zbirni kanal padavinske vode poteka vzporedno z omenjenim kanalom komunalne odpadne vode
v asfaltni cesti 1 od zahodnega vogala hale nad silosom do vhoda v obmocje odlagalis¢a. Dolzina tega
kanala je ca. 220 m. Nanj so preko peskolovov neposredno prikljucene Ciste padavinske vode s streh
objektov.

Padavinske vode so speljane po glavnem zbirnem kanalu do prikljutnega jaska pri vhodu na obmocje
odlagalis¢a (v bliZini je tudi lokacija prikljucnega jaska komunalne kanalizacije).

Zbirni kanal se nato nadaljuje mimo zunanjega parkiriS€a in vodi do skupnega ponikovalnega polja
velikosti 130 m2, ki je nacrtovano v JV delu obmocja odlagaliS¢a na njegovem vhodni delu.

Sistem odvodnjavanja padavinske odpadne vode je predviden iz PEHD cevi.
Vto€ni in revizijski jaski so iz PE cevi dimenzij DN500 mm, DN800 mm, DN1000 mm in DN1200 mm.
Pokriti so s pokrovi nosilnosti 40 MPa oziroma razreda D400 skladno z zahtevami standarda EN124.

Jaski morajo biti izdelani v skladu s smernicami standarda SIST EN 13598-2:2009. Preizkus vodotesnosti
mora biti izveden po standardu SIST EN 1610, ki ga izvede lahko le pooblas¢ena organizacija pred
zasipom. Zahteve glede jaskov in preizkusu vodotesnosti veljajo tudi za ostale vrste kanalizacij v obsegu
nacrta.

3.8. ZUNANJE UREDITVE ODLAGALISCA ZUNAJ VAROVANEGA OBMOCJA

3.8.1. Vrbinska cesta in dostopna cesta z zunanjim parkiriSéem

Viv v

Vrrbinska cesta se rekonstruira od dostopna ceste odlagalis¢a do nacrtovanega kroZis¢a Spodnji Stari
grad v dolZini 460 m. Trasa ceste je projektirana z elementi z elementi regionalne ceste. Na tangiranem
odseku se vzdolz ceste uredi dvosmerna kolesarska steza, loCena od vozis¢a z zelenim pasom.
Rekonstrukcija Vrbinske ceste se izvede na koti 152.20 m.n.v., ki zagotavlja varmnost pred poplavnimi
vodami. Z niveleto rekonstruirane Vrbinske ceste se viSinsko uskladi tudi uvoz do Zbirnega centra Spodniji
Stari Grad.

Izhodi&&a za konéne visinske ureditve ceste so podana v Studiji / Kote odlagali$¢a in dostopne ceste,
izdelal IBE, avgust 2015. V Studiji je navedeno, da je na podlagi izraCunov merodajnih zalednih vod
ugotovljeno, da je kota dostopne ceste 152,20 m n.m. ustrezna ob pogoju, da se bodoci prepust med
deponijo Kostak (Spodnji Stari Grad) in odlagalis¢éem NSRAO, ki se gradi v okviru projekta HE Brezice,
izvede s cevitvijo @ 1000 mm, namesto z do sedaj predvideno @ 800 mm. Za uresnicitev spremembe
premere prepusta v projektu HE Brezice bo poskrbel investitor odlagali§¢a - ARAO Ljubljana oz. je to ze
storil (v okviru izgradnje HE Brezice) pri ¢emer se je prepust izvedel s cevitvijo @ 1200 mm, kar je
ugodneje s staliCa odtekanja poplavnih zalednih voda.
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Dostop do odlagaliS¢a se uredi preko novega prikljucka (dostopne ceste), ki zagotavlja prevoznost
tovornih vozil s priklopniki. Dostopna cesta je naCrtovana od rekonstruirane lokalne ceste do ograje
NSRAO. V okviru ceste so nacrtovana tudi zunanja parkirisca.

Vhodni del odlagalisCa se uredi kot javna povrsina, v skladu s sodobnimi naceli krajinskega oblikovanja.
V okviru tega se zagotovi obracalice in parkiriSce za osebna vozila. Predvidenih je 32 parkirnih prostorov
za osebna vozila od teh 2 parkirna prostora za invalide.

Na parkiriSCu se zagotovi senCenje z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst. Zelenice in ostale odprte
povrSine se uredijo kot parkovne povrSine. Zakljucki / nasipi se oblikujejo tako, da sledijo nacelom
krajinskega oblikovanja.

Odvodnjavanje voziSCa Vrbinske ceste se izvede razprseno preko bankine na niZje lezecCi teren. Glede
na dolocila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in izdanih naravovarstvenih
pogojev s strani Ministrstva, za obravnavani del drZzavne ceste, ki se rekonstruira, ni potrebno izvesti
zadrzevalnika padavinske odpadne vode z vozi§¢a (EOV < 12.000 EQV). Odvodnjavanje dostopne ceste
in hodnika za peSce je urejeno s precnimi padci in ponikanjem vode v okolico.

Odvodnjavanje parkiriSCa je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do cestnih poziralnikov in nato
skozi lovilec olj v ponikovalnico.

Slika 19: Vrbinska cesta in navezava priklju¢ne dovozne ceste do vhoda odlagalis¢a

Dovozna cesta je nacrtovana od rekonstruirane Vrbinske ceste do ograje odlagalis¢a NSRAO, glej sliko
zgoraj. V okviru ceste so nacrtovana tudi zunanja parkiriS¢a. Dovozna cesta je predvidena v skupni Sirini
10.25 m z dvema prometnima pasovoma (2 x 3,00 m) ter hodnikom za peSce s kolesarsko stezo (kolesarji
+ pesci) § = 2,00 m. V obmocju parkiriS¢ se cesta razsiri na 13,00 m z pasovoma 2 x 6,50 m in se tako
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nadaljuje do ograjnih vrat odlagalis¢a. Predvidenih je 32 parkirnih prostorov za osebna vozila, od teh dve
parkirni mesti za invalide. Parkirni prostori so dimenzije 2,50 m x 5,00 m, parkirni prostori za invalide pa
dimenzij 3,5 m x 5,00 m.

Odvodnjavanje dovozne ceste in hodnika za peSce je urejeno s preénimi padci in ponikanjem vode v
okolico. Odvodnjavanje parkiri$¢a je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do cestnih poZiralnikov.

3.8.2. Prikljuéek na kanalizacijsko omrezje

V sklopu projekta se izvede kanalizacija komunalne vode od zbirnega jaska na ograji odlagalis¢a NSRAO
do prikljuitve na obstojece javno kanalizacijsko omrezje v CrpaliSCu Libna.

Kanalizacija komunalnih voda na odlagalis¢u NSRAO je zasnovana tako, da odvaja sanitarne vode iz
objektov ter industrijsjke vode, ki se zbirajo v zbiralnem bazenu (Ravnanje z industrijsko odpadno vodo
je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na podzemne vode). Zbrane industrijske vode
v zbiralnem bazenu se kontrolirajo, in Ce ustrezajo zahtevam predpisanih pogojev za izpust v javno
kanalizacijsko omrezZje, se jih lahko izpusti v kanalizacijo komunalnih voda, v nasprotnem primeru pa se
odvajajo v kontrolni bazen

Zaradi konfiguracije terena in ovir na trasi je kanalizacija komunalne vode razdeljena na:
- prosto padni del: od ograje odlagali§¢a NSRAO do precrpalid¢a pri uvozu k »Centru za
zbiranje komunalnih odpadkov Kostak d.d.«;
- tlagni del od precrpalis¢a do prikljucitve na obstojece Crpalisce Libna.

Za premostitev gravitacijske ovire se predvidi tipsko &rpali$te za predrpavanje kanalizacije. Crpalise
je predvideno v obmodju zelenice in kolesarske steze na parc. st. 2106/255 in 2106/254 k.o. Drnovo. V
Crpali¢e doteka odpadna voda iz celotnega dela prispevne povrsine. Odpadne vode se nato preko
tla¢nega voda precrpavajo v viSje leze€i odvodni gravitacijski kanal. V ¢rpalni jaSek se namestita dve
potopni &rpalki, ki posami¢no ustrezata parametrom érpanja. Crpalki delujeta izmeniéno z avtomatskim
alirocnim preklopom. Enaizmed Crpalk je tako vseskozi v pripravljenosti za primer popravila ali okvare
(pokvarjena Crpalka se lahko zamenjaj brez potrebe izpraznjenja jaSka ali prekinitve ¢rpanja). Morebitni
zastoji in okvare se preko GSM modem modula za javljanje napak posredujejo upravljavcu oziroma
servisni sluzbi.

3.8.3. Prikljuéek na vodovodno omrezje

Trasa vodovoda se pri€ne na obstojeCem infrastrukturnem vodovodu ob lokaciji, ki je napajan iz
komunalnega vodovoda (na Vrbinski cesti) in poteka do vodomernega jaska, ki je ume$¢en ob obmodju
odlagalis¢a NSRAO.

Vodovodna pitna voda (v nadaljevanju tudi sanitarna voda) se bo uporabljala v:

Upravno servisnem objektu:
- sanitarni vozli, ¢ajne kuhinje, umivalniki, garderobe ipd;
- vlazilne enote za prezragevanje in klimatizacijo;
- polnjenje bazena pozarne vode preko plovnih ventilov (samo prvo polnjenje, dopolnjevanje

viv v

zaradi izhlapevanja vode, €iSCenja bazena in preizkusanja sistema).
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TehnoloSkem objektu:
- sanitarni vozli, umivalniki, garderobe, slacilnice, dekontaminacija;
- vlazilne enote za prezracevanje in klimatizacijo.

Sistem vodovoda je zasnovan tako, da preprecuje nevarnost okuzbe pitne vode zaradi stoje¢e vode v
cevovodih in je s tem namenom preko bazena lo¢en od pozarne vode. Tak$na zasnova omogoca
ohranjanje kvalitete pitne vode proti onesnazenju zaradi povratnega toka.

Vodovod se izvede v zemlji iz polietilenske cevi visoke gostote. Cevovod se poloZi v cevno posteljico iz
drobnega peska. Nad osjo cevovoda se po osnovnem nasipu poloZi PVC oznacevalni trak v modri barvi
z napisom »pozor vodovod«.

Poraba vode iz vodovoda za potrebe objektov iz javnih omreZij:
- do31/s=10,8 m3/h = vrSna poraba iz vodovoda pri normalni porabi,
- pri poZarni porabi bo vodovodna voda dopolnjevala tudi pozarni bazen najve¢ do
41/s = 14,4 m3fh,
priklju¢na dimenzija cevovoda za objekte NRVB predvidoma @ 63x5,8 (material PE100 za vodovod),
obstojeCa dimenzija vodovoda za priklop na lokaciji pri CRO @110 (material PE100), predlagamo priklop
na to dimenzijo.

3.8.4. Prikljucek na elektroenergetsko omrezje

Elektroenergetski razvod obsega elektro inStalacije omreznega napajanja za potrebe; razsvetljave
(notranja, zunanja, varnostna), strelovodne in$talacije in ozemljitve, pozarnega javljanja, informacijskega
sistema (razglasni), vodenja in nadzora (procesov, dostopnosti, sevanja, varnostni nadzor), rezervnega
napajanja.

V primeru izpada elektriCne energije je predvideno napajanje pomembnih porabnikov preko UPS z 15
min. avtonomijo. V tem Casu se zaZzene dizel generator, ki prevzame napajanje teh porabnikov ter Se
ostala bremena, ki so potrebna za normalno obratovanje odlagali$¢a.

Celotno odlagali$¢e bo za potrebe varovanja ob zunaniji ograji osvetlieno s svetilkami, ki bodo montirane
na kandelabrih viSine ca. 7-9 m. Ta del razsvetljave bo obdelan v posebnem nacrtu v sklopu fizichega
varovanja odlagali§¢a. Osvetlitev notranijih cest znotraj ograj se izvede s svetilkami, ki bodo montirane na
kandelabrih visine 6-9 m ob robu cest.

Vodenje in spremljane vseh tehnoloskih procesov se bo izvajalo iz kontrolne sobe v tehnoloskem objektu.
Procesi bodo vizualno spremljani preko kamer. Z delovnimi mesti bo zagotovljena zvo¢na povezava. Ob
kontrolni sobi bo serverski prostor za opremo za vodenje in spremljanje procesov ter prostor z opremo za
elektricno napajanje.

V projektu sta obdelana dva elektroenergetska prikljucka. Prvi priklju¢ek predstavlja vkljucitev odlagalisCa
v elektroenergetski sistem, drugi prikljucek pa vkljucitev ¢rpali¢a za preérpavanje kanalizacijske odpadne
vode.

Elektroenergetski prikljucek odlagaliséa NSRAO mora zagotavljati energetsko napajanje vseh objektov,
sistemov in naprav, ki so potrebni za delovanje odlagaliSCa kot samostojnega jedrskega objekta.
Nacrtovani so naslednji objekti, v katerih so zasnovani tudi posamezni sklopi prostorov:

- tehnoloski objekt,
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- servisno upravni objekt,
- odlagalni objekt ( silos in hala) ter
- plato.

Celotni elektroenergetski prikljuéek je v skladu z veljavnimi tehni¢nimi standardi in smernicami ter
zahtevami Elektro Celje, ki upravija z elektroenergetskimi vodi in dobavlja elektricno energijo na tem
podrocju in zajemajo naslednja podrocja:

- prikljuéitev na obstoje¢o transformatorsko postajo,

- postavitev transformatorja moci 400 kVA na platoju odlagalis¢a,

- postavitev novih SN in NN omar,

- elektroenergetski razvod SN vodov.

Podatki za soglasodajalca:

- Prikljuéna moc: 1x400 kVA
- Glavne varovalke: 1x3x600 A
- Nacin odjema: ostali
- Priklju¢na napetost: 20 kV

Dovod elektricne energije je predviden iz obstojeCe transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak
Deponija (T927) pri odlagalis¢u odpadkov, katere upravljavec je Elektro Celje. V transformatorski postaji
je ze predvidena SN celica (C03) z opremo, iz katere se bo po 20 kV kablu napajala nova transformatorska
postaja na odlagalis¢u. Predvidena je postavitev tipske prostostojeCe betonske transformatorske postaje
moci 400 kVA. Lokacija prostostoje€a transformatorska postaja je izbrana tako, da bo ustrezala za
prikljucitev bremen v fazi izgradnje in kot kon¢na lokacija za potrebe delovanja odlagali$¢a.

lzvedba

20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija bo poloZen v kabelski
kanalizaciji. Predvidena je 4 cevna (® 110 mm) kabelska kanalizacija. Na trasi so predvideni tudi kabelski
jaski za potrebe polaganje dovodnega kabla.

Potek kabelske trase

20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija za potrebe odlagali$¢a je
poloZen po naslednii trasi:

— iz transformatorske postaje kabel poteka na globini cca 1,2 m v zemlji na preko ceste do
kabelskega jaSka, ki se nahaja znotraj ograje odlagalis¢a. V delu kjer kabel poteka pod cesto je
polozZen v za$€itni cevi (® 160 mm).

— znotraj odlagaliS¢a bo kabel poloZzen v kabelski kanalizaciji in kabelskih jaskih

Oprema

V bliZini tehnoloSkega objekta na koti +155,30 bo za potrebe napajanja z elektricno energijo celotnega
odlagalis¢a locirana nova transformatorska postaja. Nova transformatorska postaja bo sestavljena iz
transformatorskega prostora z energetskim transformatorjem 20/0,4 kV, 400 kVA, SN prostora in NN
prostora, v katerem bo namescen glavni 0,4 kV stikalni blok s kompenzacijo jalove elektriCne energije ter
0,4 kV razdelilniki za ostale porabnike. Enopolna shema transformatoske postaje je prikazana na risbi
NRVB---5E4003. Transformator bo postavljen na AB ploS¢i na tirice nad prezraCevalno odprtino za
dovod sveZega zraka, medtem ko bo v delu transformatorskega prostora in v NN prostoru polozen dvojni
montazni pod za razvod kablov. Navedeni prostori bodo pregrajeni z armiranobetonskimi stenami s
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pravilno dimenzioniranimi vhodnimi vrati in ustrezno izvedeno odprtino z vstopno Zaluzijo za zajem
sveZega zraka ter izstopno Zaluzijo za pravilno prezracevanje transformatorskega boksa.

Povezavo med SN stranjo novega energetskega transformatorja in pripadajoCim SN transformatorskim
poljem izvedemo s kablom z izolacijo iz omreZenega polietilena ali pa z izoliranimi zbiralkami.
Povezavo med NN stranjo transformatorja in glavnim NN stikalnim blokom izvedemo s kabli v dvojnem
montaznem podu v NN prostoru.

3.8.5. Elektroenergetski prikljuéek ¢rpaliS¢a na komunalni kanalizaciji

Z izgradnjo novega odlagalis¢a je celotna komunalna kanalizacija iz vseh objektov prikljucena na
centralno kanalizacijo - smer Spodniji Stari Grad. Zaradi viSinske razlike nove in obstojece kanalizacije, je
na desni strani pri uvozu na deponijo Kostak nacrtovana izgradnja vkopanega precrpali$¢a. V Crpaliscu
sta prevideni dve Crpalki moci 5,5 kW.

Priklop je predviden v transformatorski postaji TP Kostak Deponija na NN strani. Pri ¢rpaliSCu se postavi
prostostojeCa merilna omarica z opremo (Stevec, prenapetostni odvodniki, sponke, naprava za daljinski
prenos podatkov,...) za merjenje porabljene energije.

3.8.6. Prikljucek na TK omrezje

Telekomunikacijski prikljucek odlagalis¢a NSRAO na obstojeCo TK omreZje se izvede z novim opti¢nim
kablom. Trasa novega opti¢nega kabla bo potekala med jasSkom pri uvozu na deponijo Kostak Krsko in
upravno-servisnim objektom odlagalis$¢a USQ). Na tej trasi bo zgrajena kabelska kanalizacija v obliki
PE/HD cevi, v katero se bo uvlekel opti¢ni kabel.

Na obravnavanem obmodju (vidno na situacijski risbi) Ze poteka obstojeci optiéni kabel. V obstoje¢em
jasku pri uvozu na deponijo Kostak je kabelska spojka, iz katere je izveden odcep za potrebe deponije
Kostak; obstojeca kabelska trasa glavnega opticnega kabla se nato nadaljuje do Racelanda. V zemljo je
Ze polozena cev ®50, ki potekata po celotni trasi.

Ilzvedba

Za izvedbo opti€nega omreZja za potrebe odlagaliSCa bo potrebno med obstojecim jaskom pri uvozu na
deponijo Kostak Krsko in upravno-servisnim objektom (USO) uvledi in upihniti novi optiéni kabel v
kabelsko kanalizacijo. Predviden je kabel tipa in kapacitete TO SM 03 1x6x11x0,4x3,5xCMAN. Kabel bo
vse do serverske sobe, kjer bo postavljena prostostojeCa serverska omara.

Skupna dolzina projektiranega opticnega kabla je cca 190 m in ima Sest vlaken.

3.9.PORTALNO DVIGALO

Portalno dvigalo (kozi€asti Zerjav) za odlaganje betonskih odlagalnih zabojnikov v odlagalni silos je
projektirano za nosilnost kriticnega bremena, ki znaSa 40 t. Pri projektiranju dvigala je bilo za mehanizem
glavnega dviga upoStevano nacelo enojne odpovedi ("single failure proof"), kar velja za Zerjave Tip | po
ASME NOG-1:2010, tako da je verjetnost njegove odpovedi med obratovanjem zelo nizka. Preostali del
dvigala je projektiran kot tip Il po ASME NOG-1:2010. Portalno dvigalo je na€rtovano kot oprema,
pomembna ja jedrsko varnost. Vso projektno in izvedbeno dokumentacijo zagotovi dobavitelj dvigala.
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Dvigalo je v parkirnem polozaju projektirano tudi proti u¢inkom potresa. Za varovanje proti potresu so na
vozickih portala izdelani nastavki, ki omogocajo pritrditev dvigala na Zerjavno progo v parkirnem polozaju.
Portalno dvigalo je opremljeno z glavnim dvigom in dvema pomoznima dvigoma. Glavni dvig portalnega
dvigala je namenjen za izvajanje odlaganja zabojnikov v odlagalni silos. Za pomozni dvig sta na portalnem
dvigalu predvidena dva tipska enotirna vitla nosilnosti 1,5 t in 3,2 t pod enim od glavnih nosilcev portala.
Pomozni dvig nosilnosti 1,5 t je namenjen predvsem za transport opreme skozi pomozni jaSek do kote
¢rpalisCa v odlagalnem silosu. Pomozni dvig je namenjen predvsem za izvajanje razlicnih transportnih
operacij v hali nad silosom. Oba pomozna dviga sta opremljena s kavljem, uporaba posebnih prijemal ni
predvidena. Za manipulacijo z odlagalnimi zabojniki je bilo projektirano posebno objemno prijemalo.
Prijemalo je zasnovano kot po obodu zaprto objemno (nati¢no) prijemalo. Prijemalo ima mo¢no ogrodje v
obliki prostorskega kvadrastega okvirja, ki od zgoraj objame odlagalni zabojnik. Oprijem zabojnika je
preko $tirih dviznih nog, ki se zasukajo pod spodnje vogale zabojnika. Spodniji vogali zabojnika so zato
nekoliko spodrezani. Prijemalo je obeSeno na obesalo, ki je zasnovano kot ravninski »spreder« s Stirimi
sklopi vrvenic. Na ogrodje obeSala je mozno po potrebi (npr. za dviganje prevrnjenega zabojnika) preko
pripravljenega nastavka centricno namestiti tudi okrog vertikalne osi vrtljiv dvizni kavelj nosilnosti 40 t.

Upravljanje z dvigalom je mozno daljinsko iz kontrolne sobe preko vgrajenega sistema nadzornih kamer
na macku/portalu in v hali ali lokalno iz platoja ob silosu s pomocjo tabloja.

Glavne zahteve za portalno dvigalo so:

o nosilnost glavni dvig: 40 t, pomozna dviga: 3.2t, 1.5t

e razpetina 32,24 m

e  dvizna viina glavni dvig, pomozni dvig 1.5 t: 57 m, pomozni dvig 3.2t: 8 m
e hitrost dvigala 5/0,8 m/min

o dviZna hitrost glavni dvig: 4/0.8 m/min, pomoZna dviga: 10/1.6 m/min

e hitrost mackov/vitlov glavni dvig: 5/0.8 m/min, pomoZzna dviga: 10 m/min
o dolzina dvigalne proge 53 m

o prijemalo — glavni dvig namensko objemno prijemalo

e prijemalo — pomozna dviga tipski kavelj

o upravljanje daljinsko iz kontrolne sobe, lokalno s tabloja

o elektriéno napajanje 3x400V, 50 Hz

o skupna prikljuna elektricna mo¢ 100 kW
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4. PODROBNEJSI OPIS VSEBINE JAVNEGA NAROCILA

4.1 PREDMET NAROCILA

Predmet naroCila je izvajanje storitev zunanje kontrole kvalitete pri izvedbi projekta Gradnje
odlagalis¢a nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina, KrSko (v nadaljevanju
NSRAQ). Gre za izvedbo zunanje kontrole kvalitete celotnega obsega gradnje infrastrukturnih
ureditev in objektov odlagaliS¢a vkljucno z kontrolo kvalitete izdelave in dobave portalnega dvigala s

prijemalom za zabojnike.

4.2 OBSEG STORITEV

Predmet javnega naroCila obsega izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izvedbi projekta
»QOdlagalis¢e NSRAO na lokaciji Vrbina - Krsko«, ki obsega:
e storitev zunanje kontrole kvalitete — gradbenistvo - G;

pregled izvedbenih elaboratov |zvajalca za posamezne vrste ali sklope
del z izdelavo poroc€il o pregledu,

pregled in verifikacija, laboratorijske in proizvodne opreme lzvajalca na
gradbiscu

kontrola izvajanja del in lastnosti vgrajenih materialov,

kontrola nad izvedbo testnih polj,

odvzem vzorcev materiala na terenu,

testiranje karakteristik materialov v lastnem laboratoriju,

izvedba terenskih preiskav,

kontrolo izvedenih preiskav in meritev tekoCe kontrole izvajalca,
kontrola kvalitete vhodnih materialov

kontrolo doseganja predvidenih projektnih parametrov za

Vse kontrole se izvajajo za:

zemeljska dela,

betonerska dela,

dela z jeklom,

varilska dela

tesarska dela,

zidarska dela,

jeklene konstrukcije,

asfalterska del,

hidroizolacije in tesnitve,

izdelava vmesnih in koncnih poro€il o izvedeni kontroli
kvalitete dobavljenih materialov, izvedenih delih in
porocilih tekoCe kontrole kvalitete |zvajalcev,

o sodelovanje na koordinacijskih sestankih narocnika.

0O O 0O O 0O 0o 0O O O O
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e storitev zunanje kontrole kvalitete — geodezija - Geo;

pregled izvedbenega elaborata izvajalca za geodetska dela na gradbiscu
z izdelavo porocila o pregledu,

prenos nulte viSine iz nivelmanske mreze |. reda na gradbisce,
stabilizacija in terenske meritve in izdelava tehni¢nega poroCila,
kontrolna meritev vzpostavljene geodetske mreze izvajalca na gradbiscu,
kontrolne meritve zakoli¢b objektov,

kontrolne meritve izvedbe zemeljskih del odlagalnega silosa,

kontrolne meritve izvedbe gradbenih del na odlagalnem silosu (armatura,
beton opazi),

kontrolne meritve pri montazi proge portalnega dvigala,

izvedba geodetskega posnetka konCnega stanja s pripravo elaborata za
vpis objektov v uradne evidence.

sodelovanje na koordinacijskih sestankih naroCnika.

e storitev zunanje kontrole kvalitete - rudarstvo in geotehnologija - RG;

pregled izvedbenega elaborata izvajalca za izvedbo in likvidacijo ¢rpalnih
vrtin in piezometrov,

pregled nacrta izvedbe izkopa silosa,

kontrola izvedbe Crpalnih vrtin in piezometrov,

kontrola likvidacije rpalnih vrtin in piezometrov.

kontrola izvajanja geoloSkih popisov profilov izkopa silosa in odvzema
vzorcev zemljin,

geoloSka spremljava izvedbe diafragme, peizometrov in vodnjakov,
izkopov silosa ter stabilizacije temeljnih tal tehnoloskega objekta.

e storitev zunanje kontrole kvalitete pri projektiranju, izdelavi, dobavi ni zagonu portalnega
dvigala - elektro stroka - E;

pregled delavniSke dokumentacie z oceno doseganja projektno
predvidenih parametrov,

pregled zasnove sistemov vodenja in obratovanja dvigala

pregled in sodelovanje na kontrolnih prevzemih posameznih sklopov
dvigala in opreme dvigala,

spremljava funkcionalnih preskusov v tovarnah za lo¢ene komponente
spremljava montaze opreme na gradbis¢u in sodelovanje pri kon¢nih
poskusih,

izdelava vmesnih in kon¢nih poroCil

o storitev zunanje kontrole kvalitete pri projektiranju, izdelavi, dobavi ni zagonu portalnega
dvigala - strojna stroka - S;

pregled delavniSke dokumentacije z oceno doseganja projekino
predvidenih parametrov,
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= Kkontrola dobave osnovnih materialov in komponent ter po potrebi izvedba
nakljuénih porusnih preiskav na lokaciji proizvodnje dvigala med izvedbo
(porusne preiskav na dveh vzorcih osnovnega materiala (kemijsko
analizo, zilavost, natezni preskus) - potrditev kvalitete osnovnih
materialov),

= Kkontrola izdelave nosilne konstrukcije z nadzorom varilskih del ter
izvedba nakljucnih neporusnih kontrol na lokaciji proizvodnje dvigala med
izvedbo (neporusno kontrolo zvarnih spojev (1 obisk RT ali UT kontrole)
— kontrola v proizvodniji dobavitelja,

= potrditev kvalitete zvarnih spojev,

= kontrola montaZe pogonov,

= spremljanje funkcionalnih preskusov v tovarni,

= kontrola in spremljava montaze na gradbiscu,

= kontrola in spremljava koncnih preskusov na objektu vkljuéno z
bremenskimi testi,

= sodelovanje pri vmesnih prevzemih posameznih komponent opreme in
tehniCnem prevzemu,

= jzdelava vmesnih in kon¢nih poroCil

Izvajalec zunanje kontrole kvalitete mora biti registriran za izvedbo del, ki so predmet razpisa.

Izvajalec zunanje kontrole kvalitete mora za vso izvedbo kontrol razpolagati z lastnimi osnovnimi sredstvi
in kadrom. Vsa osnovna sredstva morajo biti tekoCe kalibrirana in primerno vzdrZevana.

Izvajalec zunanje kontrole mora biti na gradbis¢u prisoten v vseh klju¢nih fazah izvedbe posameznih del.
Klju€ne faze bodo opredeljene v posameznih tehnoloskih elaboratih izvedbe predmetnih del.

Izvajalec zunanje kontrole kvalitete mora razpolagati z lastnim laboratorijem v katerem izvaja kontrolne
meritve lastnosti vgrajenih materialov. Laboratorij mora biti akreditiran skladno z veljavnimi standardi in
zakonodajo, ki velja v Republiki Sloveniji v Casu izvajanja dejavnosti.

Dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi in ob upoStevanju dejstva, da bo odlagalisce
NSRAO jedrski objekt. Zato mora biti posebna pozornost posveCena zagotovitvi in kontroli kvalitete
nacrtovanih del.

Izvajalec storitve opravlja v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi in dobro inZenirsko prakso.
O izvedenih aktivnostih izvajalec pripravi obdobna porocila, ki kot prilogo zajemajo tudi vse pisne izdelke,
pripravljene v predmetnem obdobju.

Strokovni nadzor bo v vseh fazah del izvajal strokovno svetovanje naroéniku pri odlo€itvah glede izvedbe
posameznih del.

Izvajalec zunanje kontrole kvalitete mora za vse svoje zaposlene in podizvajalce, ki izvajajo dela po tej
pogodbi, zagotoviti varnostno preverjanje oziroma izkazati, da zaposleni izpolnjujejo pogoje po Zakonu o
tajnih podatkih (Uradni list RS, §t. 50/06 s spremembami) in Uredbi o varovanju tajnih podatkov (Uradni
list RS, &t. 74/05 s spremembami) stopnje INTERNO;
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Seznam preiskav, ki so predvidene v okviru izvajanja zunanje kontrole kvalitete pri gradnji odlagali¢a
NSRAO Vrbina:

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Predmet kontrole kvalitete I;/(le?éokg\e/le Akreditacija
P DA/NE
Temeljna tla mehansko utrjena-TTMU
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo) TSC 06.711 DA
- dinamiéni deformacijski modul - Evd TSC 06.720 DA
- stati¢ni deformacijski modul - Ev2 TSC 06.720 DA
. - SIST EN 933-
- zrnavost (kamniti materiali) 1:2012 DA
. SIST EN 13286-
- Proctorjev preskus 2:2010/AC2013 DA
SIST EN ISO
N - 17892-1:2015 in
- vlaznost (zemljine) SIST EN 1097- DA
5:2008
SIST EN 1744-
- delez humoznih primesi 1:2010+A1:2013, DA
T15.1
. . . . " SIST EN ISO
- konsisten&ne meje vezljivih zemljin 17892-12:2018 DA
- preiskava grobozrnatega materiala v veliki strizni celici BS 1377 NE
Drenazne in filtrske plasti, nasipi, zasipi, klini, posteljica in tampon
Kontrola vgrajevanja
i L . . . . . po projektnih
kontrola izvajanja vgradnje, materialov in debeline plasti zahtevah, PTP NE
Nasipi, zasipi, plato gradbisca
- gostota in vlaznost (z izotopsko sondo) TSC 06.711 DA
- dinamiéni deformacijski modul - Evd TSC 06.720 DA
- stati¢ni deformacijski modul - Ev2 TSC 06.720 DA
" - SIST EN 933-
- zrnavost (kamniti materiali) 1:2012 DA
. SIST EN 13286-
- Proctorjev preskus 2:2010/AC:2013 DA
SIST EN ISO
N - 17892-1:2015 in
- vlaznost (zemljine) SIST EN 1097- DA
5:2008
SIST EN 1744-
- delez humoznih primesi 1:2010+A1:2013, DA
T15.1
. . . o " SIST EN ISO
- konsisten&ne meje vezljivih zemljin 17892-12:2018 DA
- kakovost finih delcev (SE ali MB), ¢e je deleZ pod 0,063 mm vecji od 3% SIST EN 933-8 DA
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ARMATURNA JEKLA

15630-2:2011

. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Armaturne palice (Rm, Re, Rm/Re, Agt, upogib, dimenzijska kontrola, geometrijska SIST EN ISO DA
kontrola, kemijska analiza) 15630-1:2011
Armaturne mreze (Rm, Re, Agt, upogib, dimenzijska kontrola, geometrijska kontrola) SIST EN 1SO DA

KOVINSKE KONSTRUKCIJE

. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Kovinske konstrukcije SIST EN ISO NE
1461:2009
Skladnost izvedbe s projektom
Preskusi materialov
kontrola zvarov in vijaenja
Kontrola protikorozijske zascite
EPOKSIDNI TLAKI
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Meritve odtrzne trdnosti SIST EN 1542 NE
HIDROIZOLACIJSKA DELA (PVC, PEHD mebrana)
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
PEHD membrana
Debelina SIST EN 1849-2 NE
SIST EN 527-3,
SIST EN 12311- NE
Natezne karakteristike 2
Odpornost na nadaljne trganje ISO 34-1 NE
Dimenzijska stabilnost SIST EN 1107-2 NE
Preskus zvara SIST EN 527-3 NE
GEOTEKSTIL
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE

Filtrni geosintetik
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« . . SIST EN ISO NE
- natezna porusna trdnost, maksimalni raztezek 10319
- Geosintetika - Dinamicni luknjalni preskus (preskus s padanjem stozca) SIS‘lrsEgls)ISO NE
- Geosintetike — Stati¢ni prebojni preskus z zigom (CBR) SISIZI;I;l(SISO NE
- Ugotavljanje prepustnosti za vodo SIST EN ISO DA
11058:2019
- Ugotavljanje lastnosti vodne prepustnosti (permeabilnosti) pod obremenitvijo SlSIOI?;lgSO NE
- hidravli¢na prevodnost sistema zemljina-geotekstil ASTM D5567 NE
- —_ . . . SIST EN ISO
- Ugotavljanje znadilnih velikosti odprtin 12956
- . . N . SIST EN ISO NE
- ugotavljanje debeline pri predpisanih tlakih 9863-1
BETONSKA DELA
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Svezi beton - odvzem vzorca
SIST EN 12350- DA
Obisk laboranta in odvzem vzorcev - vzoréenje 1
SIST EN 12350- DA
Konsistenca (posed) 2
SIST EN 12350- DA
Konistenca (razlez) 5
SIST1026 DA
Vodocementno razmerje dodatek NC
SIST EN 12350- DA
Gostota sveZega betona 6
SIST EN 12350- DA
Vsebnost zraka v svezem betonu 7
SIST EN 12350- NE
Temperatura svezega betona in zraka 1
ASTM C1074- NE
Dolo&anje tlaéne trdnosti po zrelostni metodi 11.
ACI Materials
Meritev hidratacijske toplote strjujoCega betona v adiabatskih pogojih ATK - test se Journal Vol.104, -
izvede v sklopu predhodnih preiskav Izvajalca No0.1:2005
Meritev temperature strjujo€ega betona v talnih blokih + meritev na testnem polju
Meritev temperature strjujoega betona v oblogi silosa + meritev na testnem polju
Temperaturno modeliranje - verifikacija sistema pri meritvi na testnem polju
Strjeni beton
Zgodnja tlaéna trdnost pri 3 dneh SIST 12390-3 DA
Tlagna trdnost pri 7 dneh (min 3 kocke na blok) SIST 12390-3 DA
Tlacna trdnost pri 28 dneh (min 3 kocke na blok) SIST 12390-3 DA
SIST EN 12390- DA
Globina vpijanje vode pod pritiskom (test na setu 3 kock) 8
Tlagna trdnost pri 90 dneh (min 5 kock na blok) SIST 12390-3 DA
Gostota strienega betona SIST 12390-7 DA
SIST El; 12390- DA

Odpornost proti prodoru vode pri 28 dneh (test na setu 3 kock)
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SIST EN 12390-

Odpornost proti prodoru vode pri 90 dneh (test na setu 3 kock) + preskus na valjih 8 DA
izvrtani iz testnega polja
SIST1026 DA
Notranja odpornost betona proti zmrzovanju/tajanju (NOZT 200 ) dodatek ND
SIST1026 DA
Odpornost bet. proti zmrzovanju/tajanju ob prisotnosti soli (OPZT S25) dodatek NE
SIST1026 DA
Odpornost betona proti obrabi dodatek NF
SIST EN 13057 DA
Kapilarna vodo-vpojnost (set treh vzorcev)+preskus na valjih izvrtani iz testnega polja
DIN 1048 del 5
ali SIST EN
12390-13 DA
Sekantni modul elasti¢nosti pri starosti betona 28 dni (set treh prizem) metoda B
SIST1026
- - : - dodatek ND NE
Kr&enje betona do starosti 180 dni (set treh prizem) odate
SIST EN 1936 NE
Poroznost betona (set treh vzorcev) + preskus na valjih izvrtani iz testnega polja
SIST EN ISO NE
Prepustnost za tekodine + preskus na testnem polju 17892-11
SIST EI} 13036- NE
Preskus hrapavosti povrsine delovnih stikov (povpreéna globina hrapavosti)
Odvzem vzorcev iz testnega polja/vzoréenje valji razli¢nih premerov skupaj s pripravo SIST EN 12504- DA
vzorcev 1
SIST EN 1339/
. . . .e - . DA
Cepilna trdnost na izvrtanih valjih iz stika dodatek F
Estrihi (bruseni betoni - liti terazzo)
SIST EN 13892- DA
Obisk laboranta in odvzem vzorcev - vzoréenje 1
SIST EN2 13892- DA

Upogibna in tlacna trdnost (set 3 prizmic 40x40x160mm)

Preveritev nekaterih karakteristik BOS ob izvedbi
verifikacije receptur

Priprava dvoslojnih vzorcev za test simulacije tesnosti stikov pri treh starosti
dobetoniranj in meritvijo hrapavosti stika vzorca (3 x set po 8 kock)

po projektnih
zahtevah in PTP

patentirana

Simulacija tesnosti - odpornost proti Sirjenju razpoke pri starosti 56 dni in treh starosti metoda dr. -
dobetoniranja (set 5 kock) Elmar Tschegg
Simulacija tesnosti - test vodotesnosti stika pri povecanem pritisku 6 do 8 barov in 3 SIST EN 12390- -
starostih dobetoniranja (set 3 kock) 8
patentirana
metoda dr. -
Odpornost proti Sirjenju razpoke pri starosti 90 dni (set 5 kock) Elmar Tschegg
Odpornost proti koroziji zaradi karbonatizacije s pospeSenim preskusom (set 3 priglzlgggo -
vzorcev) )
po metodi NT )
QOdpornost proti difuziji kloridov BUILD 492:1999
SIST EN ISO

Prepustnost za tekoCine VDP test na stiku med blokoma na testnem polju skupaj z
izdealvo vrtine na testnem polju

17892-11:2019

Zrakonepropustnost stikov in betonov - Torrent metoda
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Kakovost betona in vgradnje betona kot ocena vodo in plino propusnosti izvedene

SIA 262/1,

konstrukcije, meritev se izvede na povrSini betona (4 meritve na blok) Aneks E
Kakovost izvedbe stikovot kot ocena vodo in plino propusnosti izvedenih stikov med SIA 262/1
bloki, meritev se izvede na stikih med bloki, stike je potrebno ustrezno pripraviti (tri Aneks E’ -
meritve na stik).
Kontrola doziranja materialov na betonarni
preveritev odtehtavanja na grdbiS¢ni in rezevni betonarni SIST EN 206 -
SIST EN 206 -
preveritev doziranja dodatkov na gradbi$¢ni in rezervni betonarni
JET GROUTING
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
POSKUSNO POLJE
po projektnih -
- spremljava izvedbe del (prisotnost pri izvajanju poskusnega polja, odkopu, kontrolnih | zahtevah in PTP,
vrtinah) SIST EN 12 716
po projektnih DA,
zahtevah in PTP, | preto¢nost,
SIST EN 445 | prost. masa,
- preiskave injekcijske mase za jet grouting (z odvzemom vzorca, preiskavami na EN
terenu in v laboratoriju: pretoénost, izlo€anje vode in tlaéna trdnost s poro¢ilom) 445:2008
- Kontrolne preiskave vzorceyv iz izvedene JG konstrukcije (gostota, tlaéna trdnost, ASTM D 5607 )
strizne karakteristike's porocilom)
IZVEDBA POBOLJSANJA TEMELJNIH TAL
- preiskave injekcijske mase za jet grouting (z odvzemom vzorca, preiskavami na po projektnih DA,
terenu in v laboratoriju: preto€nost, izlo€anje vode in tlaéna trdnost s porocilom) zahtevah in PTP, | preto¢nost,
SIST EN 445 | prost. masa,
EN
445:2008
- Kontrolne preiskave vzorceyv iz izvedene JG konstrukcije (gostota, tlaéna trdnost, ASTM D 5607 -
strizne karakteristike s porocilom)
OSNOVNI MATERIALI ZA PROIZVODNJO BETONA
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Cement
po projektnih DA
Cement - fizikalno kemijske lastnosti (dve vrsti cementa) zahtevah in PTP
Mikrosilika
po projektnih )
Mikrosilika — fizikalno-kemijske lastnosti zahtevah in PTP
Agregati
Vzor€enja in priprava vzorcev 4 frakcij agregata (0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm) SIST EN 932-1 -
Sejalna analiza SIST EN 933-1 DA
Mineralo$ko petrografska analiza SIST EN 932-3 DA
SIST EN 933-8 DA
Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska (na frakciji 0/4 mm)
SIST EN 1097-6 DA

Dolo&anje prostorninske mase zrn in vpijanje vode
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Dolo&anje odpornosti proti drobljenju LA

SIST EN 1097-2

DA

Preskus lastnosti zaradi termi¢nih in vremenskih vplivov MgSO4

SIST EN 1367-2

DA

SIST EN 1744-1

Preskus kemiénih lastnosti - dolo¢anje lahkih delcev t€ 14.2
SIST EN 1744-1 i
Preskus kemicnih lastnosti - onesnazenost z organskimi snovmi € 14.1
SIST EN 1744-1
Vsebnost vodotopnega klorida t.7 )
SIST EN 1744-1
Vsebnost vodotopnega sulfata t.10 i
SIST EN 1744-1
Vsebnost celokupnega Zvepla t.11 )
SIST EN 1744-1
Vsebnost kislinotopnih sulfatov t.12 )
SIST EN 1744-1
Vsebnost kislinotopnih sulfidov t.13 j
ASFALTERSKA DELA
Predmet kontrole kvalitete pti?;okg\?e AkrDeE/l’t\laé:ua
Nosilni sloj
preiskave vhodnega bitumna
SIST (EN 1427 +
EN 1426 + EN
- zmeh¢isce po PK in penetracija, indeks penetracije 12591) DA
- pretrgali§¢e po Fraassu SIST EN 12593 DA
- duktilnost DIN 52013 NE
- DSR G*=15kPa (25mm ploscica) SIST EN14770 NE
Vgrajevana-proizvedena asfaltna zmes
SIST (EN 12697-
- ponovna pridobitev in delez veziva 3+ EN 12697-1) DA
SIST EN 12697-
- Zrnavost 2 DA
SIST (EN12697-
5+EN12697-
- najvecja in prostorska gostota, vsebnost votlin 6+EN12697-8) DA
Vgrajena asfaltna plast
SIST EN 12697-
- prostorska gost. asf. plasti, vsebnost votlin, zgo§¢enost 6, -8, -9 DA
SIST EN 12697-
- debelina asfaltne plasti 36 DA
Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane asfaltne zmesi
SIST (EN 1427 +
- zmehdisce po PK in penetracija, indeks penetracije EN 1426) DA
- pretrgali§¢e po Fraassu SIST EN 12593 DA
- duktilnost DIN 52013 NE
- DSR G*=15kPa (25mm plos¢ica) SIST EN14770 NE
Meritve z izotopno sondo - nosilna ASTM D2950-91 NE
Obrabni sloj
preiskave vhodnega bitumna
SIST (EN 1427 +
EN 1426 + EN
- zmeh¢isce po PK in penetracija, indeks penetracije 12591) DA
- pretrgaliS€e po Fraassu SIST EN 12593 DA
- duktilnost DIN 52013 NE
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- DSR G*=15kPa (25mm plos¢ica) SIST EN14770 NE
Vgrajevana-proizvedena asfaltna zmes
SIST (EN 12697-
- ponovna pridobitev in deleZ veziva 3+ EN 12697-1) DA
SIST EN 12697-
- Zrnavost 2 DA
SIST (EN12697-
5+EN12697-
- najvecja in prostorska gostota, vsebnost votlin 6+EN12697-8) DA
SIST EN 12697-
- odpornost proti trajnemu preoblikovanju 22 DA
Vgrajena asfaltna plast
SIST EN 12697-
- prostorska gost. asf. plasti, vsebnost votlin, zgo$€enost 6, -8, -9 DA
SIST EN 12697-
- debelina asfaltne plasti 36 NE
- zlepljenost plasti TSC 06.753 NE
Ekstrahirano bitumensko vezivo iz vgrajevane asfaltne zmesi
SIST (EN 1427 +
- zmehdisce po PK in penetracija, indeks penetracije EN 1426) DA
- pretrgaliS¢e po Fraassu SIST EN 12593 DA
- duktilnost DIN 52013 NE
- DSR G*=15kPa (25mm ploscica) SIST EN14770 NE
Meritve z izotopno sondo - nosilna ASTM D2950-91 NE

KANALIZACIJSKE CEVI

. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Polimerne drenazne cevi
. N SIST EN ISO
Dimenzije 3126 NE
SIST EN ISO
Temenska togost 9969 NE
- Y SIST EN ISO
Fleksibilnost obroc¢a 13968 NE
RF tehnolo$ki cevovod NE
Dimenzije NE
Karakteristike materialov NE
Kontrola zvarov NE
Kontrola izvedene izolacije NE
DRENAZNE CEVI
. Metoda Akreditacija
Predmet kontrole kvalitete preiskave DA/NE
Polimerne drenazne cevi
. N SIST EN ISO
Dimenzije 3126 NE
Skupna odprta povrsina rez SIST EN 1849-2 NE
Togost SIST EN 527-3 NE

53




VODOVODNE CEVI

Predmet kontrole kvalitete p':/(le(ieéokg\a/le AkrDe'S/i’t\laé:ija

Polimerne vodovodne cevi

Dimenzije SIS‘;lEZI\éISO NE

Gostota SlSlTlggl_ 1ISO NE

Indeks tecenja (MFR) SIST =81 150 NE

Odpornost ha notranji pritisk SISlTlE;\J_ 1|SO NE

Natezne karakteristike SIS(STZESI;I_ SISO NE
CEVI ZA ELEKTROINSTALACIJE IN TELEKOMUNIKACIJE

Predmet kontrole kvalitete pti?;okg\?e AkrDeE/i’t\laé:ija

Polimerne vodovodne cevi

Dimenzije Slsgle\élso NE

Gostota SIS a0 NE

Indeks teenja (MFR) SISlTlggltl_llso NE

Odpornost na notraniji pritisk SISlTlg;\l_ 1ISO NE

Natezne karakteristike SIS(STZESI;I_ ?I’SO NE
OPREMA CEST

Predmet kontrole kvalitete p':/(le?;okg\?e AkrDeA:i/ilt\laEcija

Tankoslojne talne oznacbe

debelina nanosa (analiza etalona) TSC 02.410 NE

dnevna vidnost SIST EN 1436 DA

noc¢na vidnost v suhih pogojig SIST EN 1436 DA

Vertikalna signalizacija

barvne koordinate in faktor svetlost SIST E': 12899- DA

koeficient retrorefleksije SIST E'} 12899- DA

Projekte izvedenih del za izdelavo geodetskega posnetka konCnega stanja s pripravo elaborata za vpis

objektov v uradne evidence zagotovi izvajalec gradbenih del.
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4.3 POSEBNE ZAHTEVE GLEDE GEODETSKE MERILNE OPREME

Izvajalec zunanje kontrole geodetskih del mora razpolagati z naslednjim geodetskim instrumentarijem:

= terestriCnim laserskim skenerjem, ki omogoc¢a
o natanénost skeniranja na dolzini 25m vsaj do £2mm
o zajem vsaj 200.000 tock/s

= robotoriziranim elektronskim tahimetrom
o natan¢nost merjenja smeri mora biti 1" ali natan¢neje
o natan¢nost merjenja razdalj 1 mm+1.5ppm ali natanCneje
o omogoCa merjenije razdalj brez reflektora vsaj do oddaljenosti 300m z natanénostjo dologitve
dolZin 2mm + 2ppm

= precizni digitalni nivelir, ki mora zagotavljati natanénost niveliranja ve¢jo od 0.5 mm/km dvojnega
nivelmana po podatkih proizvajalca (preizkus izveden po DIN18723 ali 1ISO1723-2)

Instrumentarij mora biti kalibriran, poroCila o kalibraciji ne smejo biti starejSa od enega leta. Zaradi
zagotavljanja visoke natanénosti meritev mora biti pomozen pribor (prizme itd.) od istega proizvajalca kot
je instrumentarij.

Digitalne projekte izvedenih del za izdelavo geodetskega posnetka kon¢nega stanja s pripravo elaborata
za vpis objektov v uradne evidence zagotovi izvajalec gradbenih del.

4.4 POSEBNE ZAHTEVE GLEDE IZVAJANJA STORITEV ZUNANJE KONTROLE
KVALITETE PROJEKTIRANJA, IZDELAVE IN DOBAVE PORTALNEGA DVIGALA
S PRIJEMALNO OPREMO

Osnova za izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri projektiranju, izdelavi in montazi portalnega dvigala s
prijemalno opremo za zabojnik je projektna dokumentacija dobavitelja opreme, ki je pripravijena v skladu
z referenénim standardom ASME NOG-1:2004 ali novejSim.

Izvajalec zunanje kontrole kvalitete mora razpolagati s sledecimi dovoljenji, kadri, akreditacijami in
opremo:

o dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti v Sloveniji,

e odobren sistem vodenja kakovosti skladno z zahtevami po 10 CFR 50 App.B, ASME NQA-1

o vpeljan sistem poro&anja o neskladnostih skladno z zahtevami 10CFR21

o pridobliena akreditacija za neporudne preiskave (vizualna, penetrantska, magnetna, ultrazvoéna in
radiografska) skladno z EN ISO/IEC 17025.

e izvajalec ima na voljo vire sevanja — vsaj en vir Se-75 in en vir Ir-192.

e razpolaga vsaj z enim varilnim inZenirje - IWE (EWE), ki ima kvalifikacijo tudi za vizualno kontrolo skladno
s SNT-TC-1A za nivo |L.

e razpolaga vsaj z enim univ.dipl.inzenirja elektrotehnike.

e razpolaga vsaj z enim kontroloriem za magnetno, penetrantsko, radiografsko in ultrazvoéno kontrolo
skladno s SNT-TC-1A za nivo Il. Izvajalec ima vsaj enega posameznika, ki je certificiran za nivo Il skladno
s SNT-TC-1A za vsako od zgoraj nastetih neporusitvenih metod.
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4.5 POPIS DEL Z LISTO CEN

NatancnejSi obseg del zunanje kontrole kvalitete je razviden iz priloZene liste cen, ki so priloga te projektne
naloge.

Prisotnost izvajalcev zunanje kontrole kvalitete na koordinacijskih sestankih, pri kontroli izvajanja del in
na morebitnih konzultacijah z naroCnikom se skladno s popisom del zaraCunavajo pav$alno na mesec.

Vsa ostala dela izvedbe kontrolnih meritev, preiskav in drugih kontrol se izvajajo glede na dejanske
koli¢ine izvedenega po Popisu del z listo cen.

5. TERMINSKI PLAN GRADNJE

Terminski plan gradnje je vezan na izgradnjo posameznih objektov celotnega odlagalis¢a. Gradnja
objektov se izvaja so¢asno z manjSimi faznimi zamiki. Opredeljena je okvirna Carovnica gradnje
posameznega objekta ter predvideni zagetek in zakljucek vseh del. Generalni terminski plan gradnje je
priloga 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Zacetek gradbenih del: junij 2021

Oddaja konénih porogil zunanje kontrole kvalitete: september 2023

Tehnic€ni pregled in zakljuéek gradnje: november 2023
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