STANOVANIJE| OBIJEKT

LBR4F145 D2

LBR4F147 D2

LBR4F148 D2

LBR4F152 D2

DATUM
PRIMOPREDAJE
STANOVANJA

6.1.2015

15.12.2014

13.11.2014

2.9.2015

KONTAKT

Franci€ Eva, Franti¢ Ciuha Maja
gsm: 051 687 391

Li¢en Zarana, Li¢en Peter
gsm: 041 602 266

Peterlin Jernej, Redzepovic Tjasa
gsm: 070 819 108

Jeri¢ Natasa
gsm: 041 774 858

DATUM
PRIJAVE
NAPAKE

21.10.2016,
15.11.2016,
20.11.2016,
15.12.2016,
16.1.2017,
30.3.2017,
16.4.2017;
20.5.2017,
14.6.2017,
11.9.2017,
17.9.2017,
18.10.2017,
13.11.2017,
7.12.2017,
3.1.2018,
3.4.2018

16.2.2018

21.9.2017

27.6.2017,
11.12.2017

KATEGORIJA REKLAMACIE

Zamakanje v stanovanju

Reklamacija fasade pri
stanovanju

Reklamacija fasade pri
stanovanju

Zamakanje terase

OPIS PRIJAVLIENE NAPAKE

zamakanje okna spodaj - voda pride v
stanovanje

odstopanje fasade

Luscenje fasade, predvsem v dezevnem
obdobju

zamakanje stropa fasade v delu pokrite
terase

POSREDOV
ANO

Strabag

Strabag

Strabag

Strabag

DATUM
POSREDOVANJA

21.10.2016,
16.11.2016,
16.12.2016,
17.1.2017,
30.3.2017,
18.4.2017;
22.5.2017,
27.6.2017,
21.8.2017,
19.9.2017,
20.10.2017,
6.11.2017,
9.11.2017;
14.11.2017,
6.12.2017,
7.12.2017,
3.1.2017,
8.1.2018,
13.2.2018

21.2.2018

22.9.2017,
9.11.2017,
8.1.2018,
13.2.2018

27.6.2017,
21.8.2017,
9.11.2017,
11.12.2017,
8.1.2018,
13.2.2018

DATUM
ODGOVORA
KUPCU

16.12.2016,
19.12.2016,
17.1.2017,
25.1.2017,
30.3.2017,
7.4.2017,
20.4.2017;
22.5.2017,
17.7.2017;
24.7.2017;
25.7.2017;
28.7.2017,
20.10.2017,
6.11.2017,
8.12.2017,
3.4.2018,

21.2.2018,
22.2.2018,

22.9.2017,

1.8.2017
(Strabag),
11.12.2017.

DOLOCEN
ROK

potekel

potekel

ODGOVORI/DOGOVORI

dne 21.10.2016 se Je oglasil JosIp In pogledal okno, dogovorjeno Je bilo da se spremija situacijo do
ponedeljka; dne 26.10.2016 se je opravila nastavitev okna, ker se je predvidevalo, da je voda prisla na
okensko polico zaradi netesnjenja oken; dne 16.11.2016 se je zamasilo odtok na balkonu stanovanja nad
stanovanjem g. Francica ter natocilo vodo v kanaleto in opazovalo; dne 17.11.2016 se je ponovno odtok
zamasilo in po celotnem balkonu natocilo vodo; voda v obeh dneh ni pritekla v stanovanje; 24.11.2016 je
bil izveden ogled med 10.05 in 11.20 uro: sledil bo dogovor o sanaciji, najbrz bo potrebno odpreti zgornji
balkon; sporodilo kupca 25.11.2016: v naslednjem tednu se bodo izvedla dela - vodilo, kanal, odmik
plocevine na zgornjem balkonu; dne 28.11.2016 je podjetje Kastim d.o.o. Zelelo odstraniti plo¢evino, da bi
lahko opazovali od kje voda priteka; zaradi prezahtevnega posega z odstranjevanjem plocevine, so se
dogovorili, da bodo ponovno opravljali vodne teste in zas¢ito s folijo ob deZevju; dne 13.12.2016 je
podjetje Kastim d.o.o. tocilo vodo v kanaleto pri odprtem prelivniku, zamakanje v stanovanje se ni pojavilo;
dne 14.12.2016 je podjetje Kastim d.0.0. od 9:00 do 15:00 pustilo togenje vode skozi streho (kotlovnica),
pri nalivanju po celotnem balkonu se zamakanje v spodnje stanovanje ni pojavilo; pred naslednjim deZjem
so dogovorjeni z obema kupcema, da bodo opravili test s prekritjem folije od plo¢evine na ope¢ni fasadi in
vse do balkona g. Fran&i¢; ko se vzrok ugotovi, bodo o nadaljnjih posegih/postopkih pravoZasno obvestili;
dne 16.1.2017 je bila odstranjena testno postavljena folija nad balkonom kupca, v tem obdobju ni prislo do
zamakanja; 25.1.2017: poslan odgovor kupcu: izvajalec je od prijave reklamacije ves ¢as aktivno delal in
iskal vzroke zamakanja - trajna sanacija bo mozna spomladi, ko bodo za to ustrezni vremenski pogoji; 30.3.
kupec sprasuje kdaj bodo vremenski pogoji za sanacijo; 7.4.2017 Strabag odgovori, da bodo v naslednjem
tednu poslali terminski plan zaradi dogovarjanja s podizvajalci; 16.4.2017 Kupec Zeli sestanek na ssrs zaradi
neodpravljenega zamakanja; 18.4.2017 ponovno pozovemo Strabag; 19.4.2017 Strabag sporoci da so v
dogovoru s kupcem ter si bodo ogledali dne 24 ali 25.4. tocko zamakanja in podali tehnicne resitve;
26.4.2017 ogled kupec in Strabag - zamakanje ¢ez fasado, nekje naj bi se akumulirala voda, o sanaciji bo
Strabag obvestil SSRS in kupca; Tamara Rozman poklicala Josipa(Strabag) dne 22.5.2017 ter zahtevala da se
pokli¢e kupca ter se dogovri za sanacijo; 26.5.2017 sporocijo, da so si ogledali reklamacijo, is¢ejo tehni¢ne
resitve-verjetno bo potrebno odstraniti ograjo, senéilo in obrobo okrog okna, da se locira od kje prihaja
voda;7.6.2017 Strabag sporodi, da bodo 9.6.2017 pri kupcu odstranili obrobo da locirajo kje vteka voda;

Liinar 0 6 9017 cnnrai Laicoin dalala v ctanauanin 19 & cobada bontaltivali alada nadalinib nactanbou.

21.2.2018 - Strabag sporo¢i, da trenutne vremenske razmere ne dovoljujejo kakr$nih koli posegov;
10.4.2018 - kupec sporodi, da neposredno s Strabagom ni komuniciral, samo z SSRS

23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo priceli dne 27.11.2017 s postopki dokonéne sanacije fasad
na IK3, IK4, IK7; 9.4.2018 - glede stanja reklamacije, ki ga je SSRS poslal dne 6.4.2018, kupka pravi, da
sanacija, ki je bila predlagana leta 2017 ni bila izvedena, stanje pa se slab3a, prav tako se nih¢e ni oglasil

7.7.2017 - Strabag sporodil, da so 6.7.2017 opravljali vodne teste; 25.6.2017 - kupka sama spremljala
stanje, pravi da mora zamakanje potekati preko strehe (Josipov e-email 10.7.2017 15:32 priloga); 7.7.2017 -|
Strabag odstranil del stropa fasade zaradi lazjega iskanja vzroka prijave napake in ponovno opravili vodne
teste, kjer se ponovno ni pojavilo mokrih madezev; 12.7.2017 - Strabag po deZju spremljal stanje stropa
fasade, kjer je bilo popolnoma suho; 24.7.2017 - Strabag skupaj kupcem spremljal stanje ob mo¢nem
dezju, kjer nismo opazili madezev na odprtem delu stropa fasade; 1.8.2017 - Strabag prosi kupca za
potrditev glede pricetka izvajanja del z zapiranjem odprtega dela fasade ter celotno obdelavo fasade,
potrebno bo opraviti demontazo in kasneje ponovno montazo luci; 20.10.2017 - Strabag sporo¢i, da je
saniral na njihove stroske, saj je $lo za upravi¢eno reklamacijo; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da
bodo priceli dne 27.11.2017 s postopki dokonéne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - SSRS sporodi,
da bo zaradi neodzivnosti STrabaga najverjetneje sam prevzel postopke ugotavljanja upravi¢enosti
reklamacij in njihovega resevanja; 11.4.2018 - kupka sporoci, da reklamacija $e vedno ni bila odpravljena, iz
slikovnega gradiva je vidno lus¢enje fasade, izrez fasade, za katero je Strabag navedel, da jo bo saniral ter
razpoke

STATUS
REKLAMACIE

odpravljena

Vv reSevanju

v reSevanju

v reSevanju

DATUM ODPRAVE
NAPAKE

10.12.2017

INSTRUKC
1JSKI ROK

ODPRAVLJ
ENO S
STRANI

SSRS

OPOMBE

gsm: 041 980 423

11.3.2016, . M - " M -
13.3.2017 dne 13.3.2017 se je v sklopu ve¢ reklamacij posredovalo na Strabag da preverijo v kaksnem stanju je
11.3.2016, 21'8.2017, 21.3.2016, odprava reklamacije; dne 15.3.2017 - s strani izvajalca sporoéeno, da je reklamacija odpravljena; 19.9.2017
LBRAF153 D2 19.11.2015 Priviek Beti 21.3.2016, Zamakanje v stanovanju zamakan{e zunanje stene ob oknu Strabag 209.2017, 30.9.2016, potekel - k.upec sporo¢i, da. ob vsa.kem malov\/fqem deZevju pri¢ne zamaka'fl ob obeh oknlh; stene so mt?fre. na v resevanju
gsm: 040 787 800 24.11.2016, stanovanja 0.11.2017 20.9.2017, otip, na posameznih mestih pa se lus¢i omet; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo priceli dne
19.9.2017 8 1 ‘2018 ! 27.11.2017 s postopki dokonéne sanacije fasad na IK3, K4, IK7; 9.4.2018 - kupka sporodila, da se Strabag
- ’ na reklamacije ni odzval, niti jih ni odpravil, stena pri balkonskih vratih $e vedno zamaka
13.2.2018
- S " . . . potrebno
23.11.2017 - odgovor g. Majdi¢ (Klima Ptuj): sistem radiatorskega ogrevanja deluje ustrezno in skladno z soremliati
23.11.2016, nastavljenimi vrednostmi; 18.7.2017 - kupec pravi, da $e vedno ne deluje, kot bi moralo, nazadnje je prisel pF::Eakan na;
i j Rekl. ij j 21.8.2017 18.7.201 izvajalec il i ile i h i j i jansk iceli i; 6.4.2018 -
LBRAF154 | D2 19.12.2014 Mubi Maja 23.11.2016 eklamacija ogrevanjav |40\ anje ogrevania Strabag 8.2017, 8.7.2017, potekel | Zv2alec in odmontiral termostatske ventile iz vseh radiaterjev, ki so potem dejansko priceli greti; 6.4.2018 v redevanju 23.11.2016 Strabag |kurilno sezono
gsm: 041 980 423 stanovanju 9.11.2017, kupec sporocil, da reklamacija Se vedno ni resena, saj mora vedno prit izvajalec, da je ogrevanje delovalo, 2017
13.2.2018 kak mesec nazaj se je zopet pojavil problem ogrevanja, upravnik pa je rekel, da naj se ventil v omarici na
hodniku malo zavrti, nato pa ogrevanje deluje
4.8.2017 - Strabag sporocil, da ni opazil nikakrinega luscenja; vsak kupec je ob primopredaji stanovanja
Mubi Maja Reklamacija fasade pri . " - 18.7.2017; prejel navodila za uporabo in vzdrZevanje, za naknadno nastale poskodbe na fasadi ob uporabi stanovanj . .
LBR4F154 D2 19.12.2014 13.7.2017 d kodbe fasade (I Strab: 18.7.2017 tekel
gsm: 041 980 423 stanovanju vidne poskodbe fasade (lustenje) rabag 11.8.2017 poteke podjetje Strabag ni odgovorno; 6.4.2018 - kupec sporo€il, da je prejel odgovor dne 11.8.2017 in se z njim v resevanju
ne strinja
18.7.2017,
o - ) 21.8.2017, 18.7.2017; . . I ) o )
LBRAF154 D2 19.12.2014 Mubi Maja 13.7.2017 Reklamacija olfen oziroma tesnilo je odstopilo Strabag 9112017, 11.8.2017, potekel 4‘8'201? Strablag‘ po?val nasega podlz:/ajalca k resevanju,‘ 6.4.?018 kl{pEC JeAsporocH, da tesnilo na v redevanju
gsm: 041 980 423 balkonskih vrat 8.1.2018 balkonskih vrazih je bilo zamenjano, o€itno pa so problemi tudi na ostalih vratih
13.2.2018
18.7.2017,
N B - . 21.8.2017, 18.7.2017; 4.8.2017 - Strabag sporodil, da je stvar vzdrZevanja kupca ter da si bodo zadevo ogledali, ko pride g. Rop z
Mubi Maja Reklamacija plos¢ic (ali fug) na . -~ . . . . v S M .
LBR4F154 D2 19.12.2014 13.7.2017 .. A poskodbe fug na plos¢icah na terasi Strabag 9.11.2017, 11.8.2017, potekel |dopusta - stanovanje nad njimi (LBR4F177); 6.4.2018 - kupec je sporocil, da si je izvajalec ogledal fuge, ker v reSevanju
gsm: 041 980 423 balkonu / loZi / terasi N L
8.1.2018, naj bu zamakalo sosedu pod njimi
13.2.2018
Mubi Maj Ly " . . o . . . e . — . I ' .
LBR4F154 D2 19.12.2014 ubtMaja 6.4.2018 Reklamacija intalacij v kopalnici | veliko nihanje v temperaturi vode Strabag 6.4.2018 6.4.2018 potekel [6.4.2018 - kupec sporocil, da je pri tusiranju Se vedno prisotno nihanje vode in da se to sanira Ze 3 leta v reSevanju



mailto:martina.krofic@gmail.com

LBR4F177

LBR4F179

D2

D2

16.12.2014

30.6.2015

Rop Jan
gsm: 040 258 227

Vrtaénik Levnaji¢ Urska, Levnaji¢ Zoran
gsm: 041 288 778

20.6.2016,
10.10.2017

12.9.2017;
21.9.2017
(upravnik),
17.10.2017
(upravnik)

Zamakanje v stanovanju

Zamakanje v stanovanju

v dnevni sobi nad levim oknom v kotu so
vidne mozne sledi zamakanja

zamakanje na stropu stanovanja, na tem
mestu je zgoraj terasa drugega stanovanja

Strabag

Strabag

21.6.2016,
13.3.2017,
27.6.2017,
21.8.2017,
11.10.2017,
17.10.2017,
9.11.2017,
8.1.2018,
13.2.2018

12.9.2017.
18.9.2017;
24.10.2017,
9.11.2017,
8.1.2018,
13.2.2018

21.6.2016,
20.4.2017,
19.7.2017,
11.10.2017,

19.9.2017,
12.10.2017
(upravnik),
18.10.2017
(upravnik),
19.10.2017
(upravnik);
20.10.2017,

potekel

potekel

opazovanje $e poteka, izvajalec je v kontaktu z lastnikom; dne 13.3.2017 se je v sklopu ve¢ reklamacij
posredovalo na Strabag da preverijo v kaksnem stanju je odprava reklamacije; 15.3.2017: s strani izvajalca
sporoceno, da bodo o odpravi reklamacije naknadno obvestili; 23.3.2017 Strabag sporo¢i, da so si ogledali
3.3.2017 reklamacijo, samo majhen obris je ne pa mokri madez, v toplejsih dneh bodo opravili teste z
nalivanjem vode; 20.4.2017 Strabag sporoci, da bodo po prvomajskih izved|i test in sanirali mesto
poskodb; 10.7.2017 - Strabag sporo¢il, da bodo 11.7.2017 opravljali teste; 17.7.2017 - Strabag obvestil
SSRS, da so 12.7.2017 opravljali vodni test zaradi pojava madeza v bivalnem prostoru, teZje lociranje
napake zaradi odsotnosti kupcev; 10.10.2017 - kupka sporodila, da v stanovanje $e vedno vdira voda,
sprasuje kdaj bo sanirano, v nasprotnem primeru bo zadevo predala odvetniku; 14.10.2017 - Strabag prosi
za posredovanje kontakta; 20.10.2017 - Strabag sporodi, da si bodo zadevo $e enkrat ogledali in podali
svoje mnenje; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo priceli dne 27.11.2017 s postopki dokonéne
sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 20.4.2018 - telefonski klic, nedosegljiva

15.9.2017- Strabag sporo¢i, da so dne 15.9.2017 - izvedli pregled in vodne teste. Ugotovljeno je bilo, da da
je popustil elasti¢ni kit med keramiéno plos¢ico in obrobo, ki se mora redno obnavljati in jo kot reklamacijo
zavracajo; 17.10.2017 - upravnik trdi, da je napaka pri stanovanju nad g. Levnaji¢em (ga. Pusnik, g.
Poljansek, LBR4184); 18.10.2017 - Strabag sporo€il, da je stik saniran, ter naj se vprasa lastnika, ¢e Se
vedno javlja napako; 20.10.2017 - Upravnik sporodil, da lastniku stanovanja ne zamaka ve¢, hkrati lastniki
zgornjega stanovanja pa pozivajo upravnika, da preveri, ¢e je ta silikon edina hidroizolacija na tem delu
objekta. Menijo, da bi morala biti pod zgornjim slojem silikona primarna hidroizolacija, ki v tem primeru
tudi ni zdrzala; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pri¢eli dne 27.11.2017 s postopki dokon¢ne
sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - kupec odgovori, da ne najde e-sporotila, ki bi ga nam poslal z
reklamacijo

Vv reSevanju

v reSevanju

DATUM DATUM DATUM % ODPRAVLJ
POSREDOV DATUM DOLOCEN STATUS DATUM ODPRAVE | INSTRUKC
STANOVANIE| OBIJEKT | PRIMOPREDAJE KONTAKT PRIJAVE KATEGORIJA REKLAMACIE OPIS PRIJAVLIENE NAPAKE ANO POSREDOVANJA ODGOVORA ROK ODGOVORI/DOGOVORI REKLAMACIE NAPAKE 1ISKI ROK ENOS OPOMBE
STANOVANJA NAPAKE KUPCU STRANI
14.7.2017,
21.8.2017, 14.7.2017 - Strabag odgovoril, da potrebuje slikovni material; 4.9.2017-Strabag sporo¢i, da bodo v mesecu
Lavra¢ Maja, Kroselj Marko 14.7.2017, Reklamacija fasade pri . . . 9.11.2017, 14.7.2017, septembru 2017 odpravljali vse pripombe na fasadi, ki so vezane na zamakanja in lise na fasadi; 23.11.2017 " .
LBR4F170 D2 19.1.2015 kodba fasad t Strab: tekel
gsm: 031 853 029 30.1.2018 stanovanju poskodba fasade pri stanovanju rabag 8.1.2018, 31.1.2018 POtEKEL | _strabag je SSRS zagotovil, da bodo priceli dne 27.11.2017 s postopki dokonéne sanacije fasad na IK3, IK4, v resevanju
31.1.2018, 1K7; 9.4.2018 - kupec sporocil, da do sedaj reklamacija ni bila odpravljena
13.2.2018
31.8.2017, 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pri¢eli dne 27.11.2017 s postopki dokonéne sanacije fasad
LBR4F175 D2 26.1.2015 Krofi¢ Zel Martina, Zel Jurj 29.8.2017 Reklamacija fasade pri bel made? na fasadi Straba 9.11.2017, 31.8.2017, otekel naAIK3- IK4, IK7; 6.4 i(jns ku ki 5| orc;Ei daso sFi)stan'e [ Ied-ali 'vendarze na::) niso vet javili in dé danes v reSevanju
i gsm: 041 963 238; 031 778 326 8- stanovanju J 8.1.2018, P e pka sporoci, J€ ogledall, ’ )
13.2.2018
Krofi¢ Zel Martina, Zel Jurij 2812018, Reklamacija fasade pri 2.2.2018, 2.2.2018, 3.2.2018 - Strabag prosi za posredovanje slikovnega gradiva; 6.4.2018 - kupka sporodi, da so si stanje
LBR4F175 D2 26.1.2015 g 30.1.2018 deZi plesni ji steni Strab: - . o . tekel . ’ C B ' 3 j
gsm: 041 963 238; 031 778 326 (upravnik) stanovanju madezi plesnina zunanji steni rabag 13.2.2018 poteke ogledali, vendar se nato niso vec javili in do danes niso sanirane v resevanju
23.8.2017, 23.8.2017 - Strabag odgovori, da bodo po 1.9.2017 bodo izvajalci fasaderskih del na objektu bodo takrat
Pavlin Mojca, Bregar Vladimir Bostjan . ob deZevju vidne sledi odtekanja vode iz 9.11.2017, 26.9.2017, sanirali vsa kritiéna mesta; 23.11.2017 - Strabag je SSRS zagotovil, da bodo priceli dne 27.11.2017 s " .
LBR4F176 D2 28.1.2015 19.8.2017 Z ki t Strab: tekel
gsm: 051 689 290 amakanje terase zgornje terase rabag 8.1.2018, poteke postopki dokonéne sanacije fasad na IK3, IK4, IK7; 6.4.2018 - kupka prijavila, da reklamacija ni odpravljena v resevanju
13.2.2018 in ni bilo nobenega odziva

prijavil napako
upravnik Valina

LBR4F182

LBR4F183

LBR4F185

D2

19.12.2014

7.10.2015

16.3.2016

Strajnar Benedikt, Strajnar Neza
gsm: 040 885 760

Pungertnik Darja
gsm: 031 327 568

Gorup Igor
041 744 693

STANOVANJA TERASNE ETAZE, NAD STANOVANJI, KJER SO JAVLIENE REKLAMACIJE - OPRAVI
SE OGLED, MOZNI VZROKI ZAMAKANJA SPODAJ

27.1.2017, . " " . o Y . . .
26.1.2017 ogrevanje v stanovanju deluje zelo slabo, ¢e 8.12.2017 27.1.2017 upravnik dne 27.1.2017 odgovoril: napaka ni na skupnih delih in napravah, mogoce se je lastnici zablokiral
EROFIEA 02 11.4.2016 Pusnik Katjusa, Poljan3ek Dejan 29.'11'.2017'1 Reklamacija ogr_evanja v je zapfrt glavn.i ver!_til za radvia_tor na sk}lpnem upravnik, 12“12“2017: 8.:{2:2017: potekel glavni ventil stanovanj:a, ki se nahaja na hodnikH - odg(_)vo!' posred_ovan tlfdi Strabag-u (2741.20‘1.7); v regevanju 31.1.2017 Strabag
gsm: 041 699 001 512018 stanovanju hodniku; radiatorji so mlaéni v zgornji Strabag 8.1.2018 6.4.2018 - kupka pravi, da so glede te reklamacije poklicali upravnika, da je poslal po nekoga, ki je pregledal
o tretjini, spodaj so mrzli o : radiatorje, vendar so $e vedno v spodnji tretjini mrzli
13.2.2018
20.9.2017 - kupka sporo¢i, da je Strabag dne 15.9.2017 izvajal vodni test in ugotovil, da je vzrok zamakanja
elasti¢ni kit med keramiéno plos¢ico in in obrobo, ki ne tesni. Kupka oporeka in trdi, da je napaka v izvedbi
hidroizolacije; 20.9.2017 - Strabag sporoca, da so obvestili upravnika in je doti¢na reklamacija predmet
20.9.2017 vzdrZevanja in je trajno elasti¢ne kite potrebno obnavljati, kar je navedeno tudi v navodilih za vzdrZevanje.
22'9'2017’ 20.9.2017, V petek (22.9.2017) bo Strabag na narodilo upravnika izvedel obnovitev stika; 22.9.2017 - Kupovalka
23'9'2017’ 21.9.2017, obves¢a, da se ne strinja s tem, da je obnovitev elasti¢nega stika na plos¢icah resitev za puséanje
Pusnik Katjusa, Poljansek Dejan 20.9.2017, . puscanje hidroizolacije, zamakanje v spodnje o ! 25.9.2017, hidroizolacije; 23.9.2017 - Strabag na kupovalkino mnenje odgovarja, da so odgovor Ze podali; 23.11.2017 - . .
LBR4F184 D2 11.4.2016 ki t Strab: 9.11.2017, tekel
gsm: 041 699 001 5.1.2018 Zamakanje terase stanovanje rabag 812 2017’ 18.12.2017, poteke Strabag je SSRS zagotovil, da bodo pri¢eli dne 27.11.2017 s postopki dokon¢ne sanacije fasad na IK3, IK4, vresevanju
é 1 ‘2018 ! 8.1.2018, 1K7; 29.11.2017 - kupovalka znova sporodi, da je elasti¢en kit popustil in meni da to ni primerna resitev za
1é 2 201é odpravo zamakanja v spodnje stanovanje, saj bi morala hidroizolacija to onemogoc¢ati, prav tako je
- elasti¢en kit popustil na robu, zamaka pa na sredini sobe; 9.12.2017 - Strabag odgovarja, da je obnavljanje
elasti¢nega kita potrebno na vsaki 2 leti in je predmet vzdrZevanja, zato reklamacijo zavracajo; 6.4.2018 -
kupka sporodi, da je glede zamakanja in menjave elasti¢nega kita na terasi dejal, da to ni njihov problem,
da ne zamaka njim in naj jih to ne briga
8.12.2017, 8.12.2017
Pusnik Katjusa, Poljansek Dejan 29.11.2017, | Reklamacija plo€ic (ali fug) na |na terasi iz fug te¢e prozorna tekocina, ki se 12.12.2017, o ! 6.4.2018 - kupka sporo¢i, da Se do danes iz Strabaga nih¢e ni prisel, dejali pa so da bodo prisli ko bo lepo . .
LBR4F184 D2 11.4.2016 Strab: 8.1.2018, tekel
gsm: 041 699 001 5.1.2018 balkonu / loZi / terasi strdi in ostanejo beli madezi rabag 8.1.2018, poteke vreme vresevanju
13.2.2018




